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โครงงานศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส ารวจความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในด้านของคุณภาพและด้านเวลา   ระหว่างภาครัฐด าเนินการเองและการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง    ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้าง
ภาคเอกชน  และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจ้างส าหรับใช้ในงานบ ารุงปกติของ
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 โดยศึกษาข้อมูลของงานบ ารุงปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ             
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1  และใช้แบบสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็น
วิธีการหลักในการเก็บข้อมูล    

ผลการศึกษาพบว่าความเห็นส่วนใหญ่ต่อการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติจะให้
คุณภาพที่สูงดีกว่าภาครัฐ ได้แก่  ความพร้อมด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจ านวน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร   แต่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นคุณภาพผลงานที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ 
ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร  ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ  ความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน  ในส่วนปัญหาอุปสรรคหลักที่พบในการจ้างภาคเอกชน  ได้แก่   งานที่
มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยาก  การรวบรวมปริมาณงาน   การใช้สิทธิ์ขึ้นทะเบียนงานบ ารุง
ปกตมิีข้อก าหนดทีสู่งเกินไป   มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อความคลุมเครือไม่
ชัดเจน   การติดต่อประสานงานด้านสาธารณูปโภคกับหน่วยงานอ่ืนๆ   การเบิกจ่ายงวดงานที่ล่าช้า  
ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน   และ
ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดไว้ 2 ปี นั้นไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ในส่วนของแนวทางการพัฒนารูปแบบการจ้างส าหรับงาน
บ ารุงปกตินั้น  ได้ท าการศึกษากระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง   การเลือกรูปแบบในการด าเนินงาน
บ ารงุรักษาและการประกันผลงาน   และสรุปประเด็นหลักได้ว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการน า
รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวมาใช้ในลักษณะของสัญญาราคาต่อหน่วยโดยมีระยะเวลาสัญญา
ประมาณ 1 ปี  และเห็นควรลดระยะเวลาประกันผลงานในงานบ ารุงปกติให้เหลือ  6  เดือน   เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤตกิรรมความเสียหายจริง 
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This study investigates and compare opinions of two different parties, namely 

Khon-kean Highway Authority 1 and contractors, involving in the highway-routine-

maintenance work. The topics of the study are quality and duration of the projects and 

obstacles of contracting-out the projects. The suggestions for the improvement are 

also included. Questionnaire and interview are used as a major tool for collecting data 

from both public and private sectors.  

 The result shows  that contracting-out to the private contractors gives 

significantly better  quality of work than own forced in terms of construction 

techniques and equipment crews. On the other hand, they gives significantly the same 

quality of work in terms of human resources, competency, site safety and tidiness.  

The major obstacles to the contracting-out are that the value of the project is too small 

to attract the contractors. Also, prequalification of the contractors is set at the 

excessively high standard.  Terms and conditions in the contracts  are  ambiguous. 

Coordination  problems with other relevant infrastructure authorities; delay in 

reimbursement  period; and 2 years damage guarantee is too long and unreasonable.  

Suggestions gathered from the study are the longer-term (e.g. 1-year) contract should 

be introduced and the damage guarantee period should be reduced to 6 months.  
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