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การก่อสร้างอาคาร ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าคือความล่าช้าของงานก่อสร้างที่ไม่
แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกับประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้น รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ได้รับความเดือดร้อน การรู้ถึงสาเหตุของความ
ล่าช้า และการเตรียมการที่ดีจากข้อมูลของผู้ที่มีประสบการณ์ จะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจท าให้การก่อสร้างล่าช้าได้ การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้างผู้ออกแบบ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ทั้ง 7 โครงการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประชากรจ านวน 1,442 คน ในการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยหลักการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าน้ าหนักความส าคัญ และค่าความแปรปรวน ANOVA (Analysis of

Variance) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ที่ก่อให้เกิดความล่าช้า 5 อันดับแรกคือ 1. การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 2. การขาดสภาพ
คล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 3. การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 4. ผู้ควบคุมงานมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอ 5. การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและ
รายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ  โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า ที่
จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเลย 2) สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ 3) สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ในด้านผลกระทบที่มีต่อ
โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ ในด้านระดับความถี่ที่มีต่อโครงการ โดยรวม อยู่ในระดับ
ที่เกิดขึ้นบางโครงการ 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ลายมือชื่อนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556        ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข

WUTTIPONG ONSRISOMBAT: THE STUDY OF FACTORS AFFECTED 

IN BUILDING CONSTRUCTION DELAYS IN NORTHEASTERN 

REGION. ADVISOR : PAVEE SIRIRAK, Ph.D.   

One of the major problems in building construction is delay. It causes 

economic losses and affects people who living around. Knowing the root of the 

problems as soon as possible and collecting the data from people who has experience 

in construction would help preventing the delay. This research aims to study the 

factors causing delay in building construction in Northeastern region by interviewing 

3 target groups, supervisors, management groups, and construction contractor groups. 

The population in this research are executives, staff workers, and those who work on 

7 construction projects in Northeastern region. There are 1,442 people in total. The 

sample size of 300 is obtained by an equation of Taro Yamane. The questionnaire 

with five-level scales is used as a tool for data collection. The data are statistically 

analyzed as values of percentage, frequency, mean, standard deviation, significant 

weigh, and ANOVA (Analysis of Variance) 

After collecting data from 3 target group, results showed that the top 5 factors 

causing delay in building construction are 1. The construction workers are not 

enough, 2. The lack of liquidity of the contractor, 3. Payments do not meet the 

deadline. 4. Supervisors are not enough. 5. Changes in details of the model used in the 

construction schedule and details. By classifying factors causing delay in building 

construction into the following three areas : 1) Compensation delay 2) Acceptable 

delay, and 3) Unacceptable delay, the overall results in terms of affect showed that the 

impact is high in all three areas. In terms of frequency, the overall results showed that 

factors affected in building construction delay could happen in some projects in all 

three areas.  
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