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 ศกัดา เรืองอุตมานนัท ์: การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการก่อสร้างฐานราก เสาเขม็เจาะ
 ระบบรถเครนสวา่น (A RISK ANALYSIS OF BORED PILE CONSTRUCTION  

 PROJECT BY CRANE AUGER SYSTEM)  อาจารยท่ี์ปรึกษา :  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปรียาพร โกษา 

 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างฐาน
รากเสาเข็มระบบรถเครนสว่าน รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกัน และแนวทางบรรเทาความเส่ียง       
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมปัจจยัเส่ียง ทั้งหมด 59 ปัจจยั และน าเสนอแนวทางป้องกนัความเส่ียง 8 แนวทาง 
และแนวทางบรรเทาความเส่ียง 6 แนวทาง โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 
จ านวน 12 ท่าน ผลการวิเคราะห์ความเส่ียง 10 อนัดบัสูงสุดของโครงการก่อสร้างฐานรากเสาเข็ม
เจาะระบบรถเครนสวา่นคือ 1. ฝนตกหนา้งานเละ 2. ระบบไฮดรอลิคในรถเครนสวา่นช ารุดเสียหาย 
3. การเบิกจ่ายงวดงานล่าชา้ 4. น ้ าท่วมไซตง์าน 5. ความเห็นในการท างานไม่ตรงกนั 6. เคร่ืองยนต์
ช ารุดเน่ืองจากขาดการบ ารุงรักษา 7. สลิงยกของขาด 8. พื้นท่ีก่อสร้างคบัแคบ 9. การประมาณราคา
ค่าก่อสร้างผิดพลาด และ 10. สถานท่ีก่อสร้างมีการจราจรคบัคัง่ การเคร่งครัดในกฎระเบียบหน้าท่ี
และความรับผดิชอบต่องาน พร้อมทั้งการประสานพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจยัท่ี
จะช่วยป้องกนัความเส่ียงต่อโครงการไดดี้ท่ีสุด แนวทางบรรเทาความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
คือ การประชุมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาของงานเม่ือเกิดปัญหาในงานก่อสร้างและ การปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยบรรเทาความเส่ียงต่อโครงการไดดี้ท่ีสุด  
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  This study aims to investigate risk factors affecting the bored pile construction 

projects by crane auger system and to propose the guidelines on a risk protection and 

a risk reduction. 59 risk factors were collected and 8 guidelines on risk protection and 

6 guidelines on risk reduction were proposed based on the results of interviews of 12 

experts in bored pile construction. According to the analysis, it was found that there 

were 10 highest risk factors in a bored pile construction under the auger crane system: 

1. raining at a construction site, 2. broken hydraulic systems of auger drilling crane,  3. 

delayed disbursements, 4 . flooding in construction sites, 5 . workplace disagreements, 

6 .  machinery breakdowns due to a lack of maintenances, 7. damaged lifting slings,      

8. narrow construction sites, 9. wrong construction cost estimates, and 10. traffic 

congestion at construction sites.  The best risk protection for constructions were to 

follow the rules, duties, and responsibilities, including a constant discussion. The best 

solution for a risk reduction is to have meeting with construction stakeholders when 

there were construction problems. The consultations with experts, and broad 

experiences on constructions which dramatically influenced on the construction is the 

best solution for risk reduction. 
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