
นํ้าผ้ึง  แซแต : การหาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเวลาและตนทุนสําหรับการวางแผนงานภายใต
เง่ือนไขจํานวนทรัพยากรแรงงาน (TIME-COST TRADE-OFF SCHEDULING UNDER 
CONSTRUCTION LABOR RESOURCE CONSTRAINTS)  อาจารยที่ปรึกษา  : 

 ผูชวยศาตราจารย ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร,  97 หนา  
 

เวลาและตนทุนในการทํางานโครงการถูกใชเปนเปาหมายหลักในการบริหารงานโครงการ
กอสรางทําใหมีความพยายามที่จะหาจุดคําตอบของระยะเวลาในการทํางานที่เร็วที่สุดดวยการใช
ตนทุนในการทํางานต่ําที่สุดในหลาย ๆ งานวิจัยท่ีผานมาไดนําเสนอแบบจําลองในการหาจุดของ
คําตอบดานระยะเวลาและตนทุนที่เหมาะสม หากแตในงานวิจัยเหลานั้นไมไดทําการพิจารณาปญหา
ดานจํานวนทรัพยากรแรงงานที่มีจํากัดในขั้นตอนการสรางสมการโจทยทําใหแบบจําลองที่ใชในการ
หาจุดคําตอบดังกลาวไมสามารถหาจุดคําตอบที่ดีใหกับปญหาได ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเสนอวิธีสราง
สมการโจทยภายใต เ ง่ือนไขดานจํานวนทรัพยากรแรงงานที่มีจํากัดดวยวิธีโปรแกรมหลาย
วัตถุประสงคแบบมีเปาหมายชนิดจํานวนเต็มเลขฐานสอง (Multi-Objective Goal Programming and 
Binary Integer Programming) สมการโจทยที่ไดนําเสนอในงานวิจัยนี้จะนํามาสรางแบบจําลอง
สําหรับหาผลลัพธดานระยะเวลาและตนทุนทางตรงเพื่อใชวางแผนหรือบริหารงานโครงการ ขณะที่
การแกปญหาจะนําวิธีข้ันตอนทางพันธุกรรม (Genetic Algorithms) มาใช นอกจากนี้ผลลัพธท่ีไดจาก
การทดสอบจะถูกนํามาวิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธี ANOVA ที่จะใหขอสรุปของการนําประเด็นดาน
จํานวนทรัพยากรแรงงานมาใชในการสรางสมการโจทยสําหรับใชสรางแบบจําลองซึ่งไดใหผลลัพธ
ในการบริหารงานดวยตัวเลขที่นอยกวาการไมพิจารณานําประเด็นดังกลาวมาใชในการสราง      
สมการโจทย 
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TIME-COST TRADE-OFF/LABOR RESOURCE CONSTRAINT 

  

Time and cost are the main goals of the construction project management. 

Planners are searching for the optimal schedules, which give both early completion 

time and small total cost. The scheduling problem named Time-Cost Trade-off (TCT) 

is attended by previous research. From field surveys conducted in Thailand, 

contractors are also concerned at the fluctuation of labor resources supply. Most 

construction labor is seasonal workers who work in agriculture. This research, 

therefore, formulates the TCT model with labor resource constraints. Multi-objective 

goal programming and binary integer programming are used in the formulation. The 

mathematical expressions of this model are presented in the paper. Genetic Algorithm 

is used to search for optimal solutions. This new model is tested with the real data 

collected. The result shows that the scheduling model with labor resource constraints 

gives earlier project finish time and less project cost than the one without. 
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