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ANALYSIS OF UNSAFE ACTS AND UNSAFE CONDITIONS OF CONSTRUCTION 
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PLANT) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล 
 
โครงงานนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงส ารวจและวิเคราะห์ ความเสี่ยง การกระท าและ

สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยในโครงการ โดยท าการศึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน
ขนาดใหญ่ ผลิตเคร่ืองดื่มน  าอัดลมแห่งหนึ่ง เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางเสนอแนะการ
ป้องกันในงานที่พบความเสี่ยงสูง ในการศึกษาครั งนี  ได้ท าการตรวจสอบความเสี่ยงโดยใช้บุคลากร
ด้านงานควบคุมความปลอดภัยรวมระยะเวลา 7 เดือน ผลการส ารวจพบความเสี่ยงจ านวน 255 
เหตุการณ์ แบ่งเป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) 93 ครั ง และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
(Unsafe condition) 162 ครั ง จ านวนความเสี่ยงสูงสุดคือการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรใน
การท างาน (Tool/Equipment/Machine) มีจ านวน 71 เหตุการณ์ รองลงมาคือการไม่รักษาความ
สะอาดเรียบร้อยในพื นที่ (Housekeeping) มีจ านวน 34 เหตุการณ์ และน้อยสุดคือ การไม่จัดท า
เอกสารอนุมัติการท างาน (Work Permit) มีจ านวน 1 เหตุการณ์ โดยช่วงเวลาของการก่อสร้างอาคาร 
(Building Work) จะตรวจพบรูปแบบความเสี่ยงได้มากกว่าช่วงเวลาของงานถมดินและงานเสาเข็ม 
ทั งนี จากการเปรียบเทียบจ านวนความเสี่ยงระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าสัดส่วนความเสี่ยง
ระหว่างงานถมดินและเสาเข็ม กับงานก่อสร้างอาคาร มีสัดส่วน 1 ต่อ 2 โดยประมาณ 
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SUWAT PENGCHAROEN : STUDY AND ANALYSIS OF UNSAFE ACTS 

AND UNSAFE CONDITIONS OF CONSTRUCTION SITE : A CASE 

STUDY OF NEW CONSTRUCTION PROJECT FOR BEVERAGE PLANT : 

ASSOC. PROF. PORNSIRI JONGKOL, Ph.D. 

 

This project aims to study and analysis unsafe acts and unsafe conditions of 

construction work. The new construction for beverage plant project was chosen with 7 

months study timeframe. The results were analyzed to determine an approach 

recommendations and preventions on activity that most unsafe acts and unsafe 

conditions were found. This study asked a safety committee who had an experienced 

and background on those safety supervision work for construction site to identify 

risks. The analysis of 255 unsafe events showed that was unsafe acts 93 evens and 

unsafe conditions 162 evens. The most unsafe found was tool/equipment/machine. 

The second place was housekeeping/working area, and the last place was work 

permit. Unsafe events during landfill/piling work period were found less than those 

during building work period, with about 1:2 ratio. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น โดยส่วนใหญ่มักจะมีองค์ประกอบของงานค่อนข้าง
ซับซ้อน และต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในแต่ละด้านมาร่วมกันบริหาร
จัดการและด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและคุณค่าของโครงการที่วางไว้ แต่ความส าเร็จที่
สมบูรณ์ในปัจจุบันนั้น ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วน
ร่วมทุกคน ภายใต้ส านึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติ
ตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเร่ืองของคุณธรรมและมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้อง
ได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหน่ึงของการด าเนินงานในโครงการเช่นกัน 

การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่า
มิได้ มีคนงานจ านวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุ
และการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเร่ืองที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อลดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่งที่ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างคือการน าเอาเทคโนโลยีอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อ
ทุนแรงและประหยัดเวลา แต่ในทางกลับกันความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่ได้วิวัฒนาการตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านั้น ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างยังถูกละเลย ขาดความสนใจ
และเอาใจใส่จากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างจริงจังนอกจากนี้คนงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และจิตส านึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย 

งานก่อสร้างเป็นงานซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานที่มากมายและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิถีทางหนึ่งของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง คือการจัดการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การจัดการความปลอดภัยใน
สถานที่ก่อสร้าง การจัดการความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และการจัดการความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและวิเคราะห์การกระท าและสภาพการท างานใน
โครงการขนาดใหญ่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความ
ปลอดภัยในการท างานต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
1.2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ความเสี่ยง การกระท าและสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยใน

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มน้ าอัดลม 
1.2.2 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาและป้องกันการท างานและสภาพการท างาน ใน

งานที่มีความเสี่ยงสูง 
 
1.3  ขอบเขตกำรท ำวิจัย 

1.3.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการกระท า สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นขณะการ
ด าเนินการก่อสร้าง 

1.3.2 การส ารวจและแยกประเภทความเสี่ยงในการท างาน 
1.3.3 ประเภทของงานก่อสร้างที่ท าการศึกษาวิจัย คือ ประเภทงานก่อสร้างอาคารโรงงาน

ขนาดใหญ่  โครงการเป๊ปซี่โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield) ช่วงเวลาระหว่าง
เดือน กันยายน 2557 ถึง มีนาคม 2558 เท่านั้น 

1.3.5 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันความเสี่ยงในประเภทงานที่ตรวจ
พบว่ามีอัตราความเสี่ยงสูง 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย  

1.4.1 ทราบถึงระดับของการกระท าและสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยในโครงการ 
1.4.2 ทราบถึงแนวทางเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติและการป้องกันด้านความปลอดภัยในงาน

ที่มีอัตราความเสี่ยงสูง จากการกระท าและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโครงการ 
 
1.5  นิยำมค ำศัพท์  

Unsafe Act : การกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
Unsafe Condition : สภาพการณ์แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
Accident : อุบัติเหตุ 
Man-Day : จ านวนคนงานต่อคนต่อวัน 
Man-Hour : จ านวนชั่วโมงการท างานต่อคนต่อชั่วโมง 
Safety Officer : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของแรงงานก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ ในความ

ปลอดภัยในการท างานและสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวความคิดในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
2.3 การก าหนดแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.4 กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield Project) 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ควำมหมำยและสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 
2.1.1 ค ำจ ำกัดควำมของค ำต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
งานก่อสร้าง หมายถึง การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร 

สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ า 
ท่อระบายน้ า ประปา ร้ัว ก าแพง ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายพื้นที่หรือ
สิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม 
ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือการร้ือถอนท าลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย (กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551) 

ประเภทของโครงการก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 
งานอาคาร ได้แก่  งานบ้านพักอาศัย  งานอาคารพักอาศัยรวมขนาดใหญ่  งานอาคาร

ส านักงาน โรงเรียน งานอาคารทางศาสนา งานอาคารทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงเก็บ
วัสดุ เป็นต้น งานอาคารเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น สนามกีฬา โรงเก็บเคร่ืองบิน อาคารที่พักผู้โดยสาร 
เป็นต้น 

งานถนนและระบบสาธารณูปโภคด้านขนส่ง ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ งานระบบทางด่วน 
สนามบิน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น 

งานระบบชลประทาน ได้แก่ เขื่อน คลองส่งน้ าชลประทาน งานอาคารประกอบอื่นๆ 
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งานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ได้แก่ ท่อส่งน้ า โรงผลิตน้ าประปา โรงบ าบัดน้ าเสีย โรงงาน
ก าจัดขยะและระบบก าจัดขยะแบบอื่นๆ โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ อุบัติการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดคิดมาก่อน และ
ไม่ได้จัดวางแผนไว้ท าให้มีการบาดเจ็บแก่บุคคล  หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือท า
ให้เกิดการสูญเสียใดๆ แก่ส่วนตัวหรือส่วนรวม 

อุบัติเหตุจากการท างาน หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์จ้างงาน ที่ท าให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิตคน ต่อเคร่ืองจักร ต่อสิ่งของ อาจจะเกิดในทันทีทันใด หรือในช่วงเวลาถัดไปก็ได้ 

ภัย หมายถึง สภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในปฏิบัติการปกติของ
บุคคล 

อันตราย หมายถึง ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย  อันตรายจากภัยอาจจะมี
ระดับสูงหรือมาก น้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในการป้องกัน 

วิฑูรย์ (2537) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวการณ์ที่ปราศจาก
ภัย หรือพ้นภัย รวมถึงการปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย หรือการสูญเสีย เสียหาย 

ธงชัย (2537) ได้ให้ความหมายของค าว่า  ความปลอดภัยในการท างาน  (Occupational 
Safety and Health) หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ
ทั้งหลาย อาทิเช่น ก่อสร้าง ขนส่ง เหมืองแร่ ป่าไม้ ประมง พานิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออาชีพ
อ่ืนๆ ในปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้การดูแลครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  คือดูแล
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน กล่าวคือเป็น
ความหมายของค าว่าสภาพการท างาน  และสิ่งแวดล้อมการท างาน  (Working Conditions and 
Environment) 

2.1.2  ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย 
 2.1.2.1  ควำมเสียหำยทำงตรง ได้แก่ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  เสียค่าใช้จ่าย เสีย

ทรัพย์สิน ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2.1.2.2  ควำมเสียหำยทำงอ้อม  ได้แก่  สูญเสียเวลาท างาน  ต้องซ่อมแซมความ

เสียหายวัตถุดิบหรือสินค้าเสียหาย ผลผลิตลดลง ค่าสวัสดิการต่างๆ ค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปการ สูญเสียโอกาสการท าก าไร สูญเสียลูกค้า 
สูญเสียขวัญและก าลังใจ เสียชื่อเสียงและภาพพจน ์เป็นต้น 

2.1.3  สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ   
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานมีอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 
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 2.1.3.1  กำรกระท ำท่ีไม่ปลอดภัย  (Unsafe Act) หมายถึง  การกระท าหรือการ
ปฏิบัติงานของคนมีผลท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ 
ท างานไม่ถูกวิธีหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน มีทัศนคติไม่ถูกต้อง ไม่เอาใจใส่
ในการท างาน ประมาทเลินเล่อ ชอบเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่งกายไม่เหมาะสม ขาดความรู้ หยอก
ล้อกันระหว่างท างาน ท างานโดยร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เป็นต้น 

 2.1.3.2  สภำพของงำนท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ของบริเวณก่อสร้าง สภาพเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สภาพกระบวนการท างาน 
อุปกรณ์ในการท างานไม่มีความปลอดภัยเพียงพอส่งผลให้ผู้ท างานเกี่ยวข้อง
ต้องเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ได้แก่ ขาดเคร่ืองป้องกัน
อันตราย การวางผังสถานที่ท างานหรือห้องปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง การจัดเก็บ
สิ่งของและสารเคมีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยใน
การท างาน ขาดการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์และสถานที่  ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด เป็นต้น 

สมาคมความปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (American Safety Association) ได้แบ่งประเภท
ของอุบัติเหตุออกเป็น 10 ประเภท ดังนี ้

1.  ถูกหนีบ ถูกดึงเข้าไปในเคร่ืองจักร (Caught In/ On/ Between) 
2.  วัตถุตกกระทบ (Stuck By) 
3.  ชน กระแทกกับวัตถุ (Struck Against) 
4.  ตกจากที่สูง (Fall to Different Level) 
5.  ลื่นหกล้ม (Fall On Same Level) 
6.  วัสดุทิ่ม แทง บาด ต า ตัด (Abraded/ Punctured/ Scratched) 
7.  ออกแรงเกินก าลัง (Over Exertion) 
8.  สัมผัสกับอุณหภูมิสูง-ต่ าเกินไป (Contact Temperature) 
9.  สัมผัสกระแสไฟฟ้า (Contact Electrical) 
10. สัมผัสสารเคมี (Contact Chemical) 
การป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อรู้ว่าสาเหตุเกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานที่ไม่ปลอดภัย อธิบายได้ด้วยทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) Heinrich (1969) เป็นผู้
คิดค้นขึ้น เป็นทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุที่ว่า การบาดเจ็บหรือการสูญเสียต่างๆ เป็นผลมาจากการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ก็มาจากการกระท าและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่
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ปลอดภัย โดยทฤษฎีนี้เปรียบเสมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่  5 ตัว ถ้าตัวใดตัวหนึ่งล้มย่อมมีผลให้
โดมิโนตัวอ่ืนๆ ล้มตามไปด้วยเหมือนลูกโซ่ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 

 
 

รูปที่ 2.1 ทฤษฎีลูกโซ่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
 

จากภาพที่ 2.1 เป็นการแสดงการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอนุกรมต่อเนื่อง (Accident Sequence) 
ของเหตุการณ์หลายอย่าง สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละตัวของโดมิโน ซึ่งเป็นปัจจัยสาเหตุ
ส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้ดังนี้ 

1.  สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or Background) หมายถึง 
สภาพการเลี้ยงดูจากครอบครัว  การให้การศึกษา  การสร้างเจตคติ  ลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ที่เกิดขึ้น หรือได้รับการปลูกฝังมาเป็นเวลานาน 

2.  ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล  (Defects of Person) หมายถึง ความบกพร่องทาง
ร่างกาย เช่น ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม สายตา การเจ็บป่วย ความ
เมื่อยล้า เป็นต้น 

3.  การกระท าหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัย  (Unsafe Acts or Unsafe Conditions) หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้ เกิดอันตราย  รวมถึงสภาพของเคร่ืองจักร  เค ร่ืองมือที่ขาด
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพทั่วๆ ไปในการท างาน เช่น พื้น แสง เสียง ฝุ่น 
เป็นต้น 

4.  อุบัติเหตุ (Accident) 
5.  การบาดเจ็บหรือความเสียหาย (Injury or Damages) ทฤษฎีโดมิโน พยายามจะอธิบาย

ถึงการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดจากบุคคล การกระท าของบุคคลมีผลมาจากภูมิหลังด้าน
ครอบครัวและการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ก็เกิดจากความบกพร่องของบุคคล
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เช่นเดียวกัน ตามทฤษฎีโดมิโน เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ล้ม ตัวที่ 4 หรือ 5 ก็
จะล้มตาม 

การป้องกันอุบัติเหตุเราสามารถพิจารณาได้ 2 ประการ คือ 
1. การป้องกันอุบัติเหตุในระยะสั้น คือ การขจัดตัวที่ 3 ออก คือการขจัดการกระท าที่ไม่

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยท าให้ตัวที่ 4 คือ อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น 
2.  การป้องกันในระยะยาว คือ การสร้างจิตส านึก การให้การศึกษา การสาธารณสุขมูล

ฐานซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม  จะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและการ
กระท าที่ปลอดภัยเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ยั่งยืนกว่าในข้อแรกมากการป้องกัน
อุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของการเกิดอุบัติเหตุ  ก็คือการก าจัดการกระท า 
หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
การแก้ไขป้องกันที่โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมหรือปูมหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 
(ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) เป็นเร่ืองที่แก้ไขได้ยากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
และปลูกฝังเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว นอกจากการอธิบายสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุด้วยทฤษฎีโดมิโนแล้ว ต่อมานักวิชาการความปลอดภัยได้มีการน าเสนอ
แนวคิดของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในอีกมุมมองหนึ่ง  โดยอธิบายว่า สาเหตุของ
อุบัติเหตุโดยทั่วไปจะมีสาเหตุน าอันเกิดจากความผิดพลาดของการจัดการ และสภาวะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจของคนงานที่ไม่เหมาะสม  แล้วก่อให้เกิดสาเหตุโดยตรงคือ
การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยและสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย  อันน าไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุน้ันอาจท าให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินและผลผลิต
หยุดชะงัก หรือคนงานได้รับบาดเจ็บที่รักษาให้หายเป็นปกติได้ บางรายอาจพิการหรือ
บางรายอาจเสียชีวิต ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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รูปที่  2.2  สาเหตุและผลของอุบัติเหตุ (สถาบันความปลอดภัยในการท างาน 
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2550) 

 
2.1.4  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
(วิฑูรย์ และวีรพงษ์, 2550) ได้กล่าวว่าการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลัก 3E ได้แก่ 
1.  Engineering ห รือ  วิศวกรรมศาสตร์  คือการใช้ความ รู้ท างวิชาการด้ าน

วิศวกรรมศาสตร์ในการค านวณการออกแบบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่มีสภาพการ
ใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเคร่ืองจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟ้า แสง
สว่างระบบเสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ความปลอดภัย 

2.  Education หรือ  การให้การศึกษา  การอบรมลูกจ้าง  คนงาน  หัวหน้างาน 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงงาน  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ใหรู้
ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและป้องกันได้อย่างไร และจะท างานอย่างไรให้ปลอดภัย
ที่สุด 
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3.  Enforcement หรือ การออกกฎระเบียบข้อบังคับ การก าหนดวิธีการท างานอย่าง
ปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับคนงานให้ปฏิบัติตาม เป็นระเบียบปฏิบัติที่
ต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความส านึกและหลีกเลี่ยงการท างานที่ไม่ถูกต้องหรือ
เป็นอันตราย 

 Petersen (1978 อ้างถึงใน อโณทัย, 2550) กล่าวว่าการบริหารงานด้านความปลอดภัยเป็น
กรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การเป็นผู้น า และการควบคุมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้น โดยความร่วมมือของพนักงาน และการใช้ทรัพยากร
ที่มี ประกอบด้วย 
 1.  การก าหนดนโยบายและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 2.  การคัดเลือกลูกจ้างใหม่ และการเปลี่ยนงาน การทดสอบและการบรรจุงาน 
 3.  การมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 4.  แผนฉุกเฉินและแผนควบคุมหายนะ 
 5.  กฎระเบียบแห่งความปลอดภัย 
 6.  การจัดองค์กรความปลอดภัย 
 2.1.5  พฤติกรรมมนุษย์เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 1.  ทฤษฎี  ค่านิยม  - ทัศนคติ - พฤติกรรม  (Value-Attitude-Behavior Theory) ได้

อธิบายว่า พฤติกรรมต่างๆที่บุคคลแสดงออกนั้นเป็นผลพวงมาจากค่านิยมของ
บุคคลท าให้เกิดทัศนคติหรือเจตคติว่าสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ เป็น
พฤติกรรมต่อไป ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้จริง 

 2.  ทฤษฎีพฤติกรรมที่ องค์กรก าหนด (Theory of Planned Behavior) ทฤษฎีนี้ให้
ความส าคัญกับค่านิยมเช่นกันว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์  แต่
นอกจากค่านิยมแล้วยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ ที่มีผลต่อการแสดงออก
ของพฤติกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่  บรรทัดฐานทางสังคม  (Social Norms) คือ
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในสังคมหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกันจะเป็นตัวช่วยส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนักวิชาการ
ด้านความปลอดภัย  ยอมรับว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นสาเหตุส าคัญของ 
สามเหลี่ยมความปลอดภัย หรือภูเขาน้ าแข็ง (Safety Triangle) 
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 รูปที่ 2.3  สามเหลี่ยมความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
 
 เปรียบเหมือนภูเขาน้ าแข็งคือส่วนที่อยู่ใต้น้ า ปัญหาที่แอบแฝงอยู่มีมากกว่าปัญหาของสาม
เหลื่ยมความปลอดภัยและวงจรอุบัติเหตุนั้นล้วนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการดังนั้นจึงควรมีมาตรการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
 1.  วางแผนด าเนินการ - ฝึกอบรมการด าเนินการ - จัดท าแบบสังเกตพฤติกรรมความ

ปลอดภัย - ฝึกอบรมการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมให้กับผู้สังเกตการณ์ 
 2.  ท าการสังเกตและค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัญหาความปลอดภัยต่าง ๆ 

โดยใช้แบบสังเกต บันทึก 
 3.  วิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหา อาจใช้วิธีวิเคราะห์ ABC Analysis 

คือ 
  A = เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน (Antacidents) 
  B = พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตเห็นได้ (Behavior) 
  C = ผลพวงพฤติกรรมในหัวข้อ A และ B (Consequence) 
  และได้แบ่งวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย 
 4.  จัดท าแผนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัย 
 5.  ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 6.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน 
 
 2.1.6 ทฤษฎีรูปแบบระบบควำมปลอดภัยของ บ๊อบ ฟีเรนซ์ 
 

 
 

รูปที่ 2.4 ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ บ๊อบ ฟีเรนซ์ 
 

 1.  คนหรือผู้ปฏิบัติงาน  (Man) ในการผลิตงานหรือท างานในแต่ละชิ้น  ผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องตัดสินใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายแต่การตัดสินใจในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละคร้ังนั้นย่อมมี
ความเสี่ยง (Risks)แอบแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นในการตัดสินใจแต่ละคร้ัง ผู้ปฏิบัติงานต้อง
มี ข้อมูลข่าวสาร (Information)ที่เพียงพอ ถ้าหากข้อมูลข่าวสารดี ถูกต้องก็จะท าให้การ
ตัดสินใจถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะท าให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดหรือมีความ
เสี่ยงสูง และท าให้เกิดความล้มเหลวในการท างานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 2.  อุปกรณ์เคร่ืองจักร (Machine) อุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีความพร้อม
ปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าอุปกรณ์เคร่ืองจักรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชาการ
หรือขาดการบ ารุงรักษาที่ดีย่อมท าให้กลไกของเคร่ืองจักรปฏิบัติงานผิดพลาด  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

 3.  สิ่งแวดล้อม (Environment) สภาพการท างานและสิ่งแวดล้อมในการท างานมีบทบาท
ส าคัญต่อการผลิต ความผิดพลาดที่เกิดขั้นกับสิ่งแวดล้อม  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและเคร่ืองจักร ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้น ก่อนที่จะ
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ตัดสินใจทุกคร้ัง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้อง
โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้อง
ปฏิบั ติ  และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  (Nature of Harmful 
Consequences) ถ้าหากข้อมูลมีจ านวนและคุณภาพมากพอ ก็จะท าให้ความเสี่ยงต่าง ๆ 
ลดลงอยู่ในขีดจ ากัดที่อาจสามารถควบคุมได้  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบัติเหตุก็จะลดลงด้วย (วิทยา เมฆข า, 2545, หน้า 23-24) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
องค์การมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ให้ทราบนโยบายความปลอดภัย ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มี
การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลที่ดีในการท า  งานเป็นการช่วยให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดความผิดพลาดที่ เกิดจากการ
ตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง 
 งานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวรุดหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่ในขณะเดียวกัน
ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  และมีคนงานจ านวนมากที่ยัง
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง สิ่งที่ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
ในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นคือการน าเอาเทคโนโลยีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อ
ทุ่นแรงและประหยัดเวลา วิถีทางหนึ่งของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างคือความ
ปลอดภัยในสถานที่ สถานที่ก่อสร้างหมายถึงอาณาบริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมิใช่
เฉพาะบริเวณที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างเท่านั้น  แต่รวมไปถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุ โกดังเก็บ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอ่ืน ๆ เป็นต้น จึงควรมีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติในสถานที่ก่อสร้างขึ้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนงานดังนี้ 

-   การท าร้ัวกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต
ก่อสร้างถ้าเป็นอาคารสูงอยู่ใกล้ชุมชนนอกจากการท าร้ัวกันแล้วควรท าหลังคาคลุม
ทางเดินที่ติดร้ัวกั้นนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรไปมาภายนอก 

-  ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออก
จากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือ
ยังไม่ใช้ จัดวางเป็นระเบียบ 

-  สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย   
ต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวซึ่งป้ายสัญลักษณ์นี้ต้อง
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มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคน
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

-  รอบตัวอาคารมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น 

-  อาคารขณะก่อสร้างในที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกั้น ควรท าราวกั้น และมีตาข่ายเสริม
เพื่อป้องกันการตกของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างมีจ านวนมากมายตั้งแต่ขนาดใหญ่มากเช่นปั้นจั่นรถยกเคร่ืองตอกเสาเข็ม 

จนถึงขนาดเล็ก เคร่ืองเจียร สว่านไฟฟ้า ค้อน เป็นต้น อันตรายที่เกิดจากการใช้
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร จึงมีมากตามจ านวนอุปกรณ์และจ านวนผู้ใช้ ความปลอดภัย
ในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจึงเป็นสิ่งส าคัญซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรใช้อย่างถูกต้อง 

-  การใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรนั้น เช่น มัก
พบว่ามีการใช้ปั้นจั่นไปใช้ในการดึงหรือลากของที่มีน้ าหนักมาก ๆ หรือการใช้ลิฟต์
ส่งวัสดุในการขึ้นลงของคนงานซึ่งเป็นเร่ืองไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ในทางปฏิบัติการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามประเภทของงาน จะท าให้
เกิดประสิทธิผล และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรน้ัน 

-  เคร่ืองมือ เค ร่ืองจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ ามันเชื้อเพลิง ข้อควรปฏิบัติ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้นต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดย
ตลอด และหากต้องท างานใกล้กับบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงภายในรัศมี 3 เมตร ต้อง
แจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกคร้ัง เพื่อจัดการป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้น 

หรือบริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 
-  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต้องมีการ์ด ระบบความปลอดภัย ห้ามถอดหรือปิดระบบความ

ปลอดภัยดังกล่าวหากเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใดไม่มี ควรจัดให้มีการ์ด และระบบความ
ปลอดภัยอย่างเหมาะสมทันที 

-  ก่อนและหลังการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ทุกคร้ังต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซม
แก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกคร้ัง  

-  ในการควบคุมและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นจ าเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานใน
บริเวณท าการก่อสร้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนดขึ้น
โดยเฉพาะแนวการปฏิบัติในงานก่อสร้างในเร่ืองของความปลอดภัย 

-  การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขน
เสื้อหลุดลุ่ยการใส่ผ้าถุง (คนงานหญิง) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเกี่ยวสะดุด หรือการดึงเข้า
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ไปในเคร่ืองจักรได้รวมทั้งการไม่ใส่รองเท้าหรือใส่อย่างไม่เหมาสม เช่นรองเท้าแตะ 
เป็นต้น 

-  การละเลยหรือการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ เหมาะสม
ในงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย ทุกคนควรจะสวมอยู่เป็นประจ า เข็มขัดนิรภัย
เมื่อคนงานท างานบนที่สูงสวมรองเท้ายางหุ้มแข็งและใส่ถุงมือยางในการผสม
คอนกรีต เป็นต้น 

-  ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเคร่ืองดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันใน
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนควรได้รับการลงโทษ  เพราะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างคาดไม่ถึง 

-  จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย
กฎระเบียบ  ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ และสิ่งที่ส าคัญยิ่ง คือการสร้าง
จิตส านึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในคนงานทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไรก็ตามความ
ปลอดภัยในการท างานต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ 

-  ตรวจสุขภาพคนงาน และตรวจประจ าปีเพื่อทดสอบความพร้อมของร่างกายคนงาน
เพื่อเป็นการสกัดกั้นโรคจากการท างานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ส าหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้ความกดอากาศสูงต้องให้แพทย์ท าการตรวจวินิจฉัยว่าแข็งแรงสมบูรณ์  และมี
คุณสมบัติเหมาะสมก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง 

-  จัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
2.3  กำรก ำหนดแนวทำงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 
 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545) ได้รวบรวมแนวทางการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ดังนี ้
 1.  ด้านการวางแผนและนโยบาย เป็นระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาถึง

สภาพความปลอดภัยในด้านต่าง  ๆ  ขององค์กร เช่น เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  สภาพแวดล้อมในที่ท างาน  เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต้องเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจะได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุและ
สร้างเสริมความปลอดภัย 
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 2.  ด้านการด าเนินการ โดยหลักการแล้วระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในงานก่อสร้างที่ดีนั้น  อาศัยแนวปฏิบัติอย่าง
น้อย 7 ประการดังต่อไปนี้ 

 1)  ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าและริเร่ิมในการก าหนดนโยบายและความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และคอยตรวจสอบให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
นโยบายอย่างต่อเน่ือง 

 2)  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัยในงานก่อสร้างแก่
ลูกจ้างและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นความส าคัญและร่วมมือกับ
ปฏิบัติ 

 3)  การดูแลสภาพการท างานต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 
 4)  การจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  ส าหรับลูกจ้างและ

ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ 
 5)  การจัดให้มีระบบการบันทึกการประสบอันตรายจากการท างานรวมทั้งการ

สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 6)  การจัดให้มีระบบการปฐมพยาบาล การดูแลทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ 
 7)  การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในเร่ืองของ

ความปลอดภัยของลูกจ้างในทุก ๆ ระดับ 
 
2.4  กฎหมำยควำมปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามความหมายของค าว่า
กฎหมาย ไว้ว่า กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม
หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
 2.4.1  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย มีดังนี ้
 2.4.1.1  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 
 ก)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 ข)  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 2.4.1.2  ระทรวงแรงงาน ได้แก่ 
 ก)  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 
 ข)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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 2.4.1.3  กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
 ก)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 2.4.1.4  กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
 ก)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ข)  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 ค)  พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
 ง)  พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
 2.4.1.5  กระทรวงกลาโหม ได้แก่ 
 ก)  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 2.4.1.6  กระทรวงคมนาคม ได้แก่ 
 ก)  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
 2.4.2  กฎหมำยแรงงำนด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของกระทรวงแรงงำน มีดังนี ้
 2.4.2.1  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103. ลว. 16 มีนาคม 2515 
 2.4.2.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 2.4.2.3  กฎกระทรวงแรงงาน 
 2.4.2.4  ประกาศกระทรวงแรงงาน 
 2.4.2.5  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 2.4.3  กฎหมำยแรงงำนด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยท่ีเกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง  มี

ดังนี ้
 2.4.3.1  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท า

แผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง  พ.ศ. 2552 
กระทรวงแรงงานประกาศ ณ วันที ่26 มิถุนายน 2552 

 2.4.3.2  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ า  ระบบลม 
ระบบไฮดรอลิค ระบบเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือ
ระบบอื่น พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงานประกาศ ณ วันที ่26 มิถุนายน 2552 

 2.4.3.3  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร 
ปั้นจั่น  และหม้อน้ า พ .ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน  ประกาศ  ณ  วันที่  11 
มิถุนายน 2552 
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 2.4.3.4  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที ่16 ตุลาคม 2551 

 2.4.3.5  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ .ศ . 2549 
กระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที ่21 มิถุนายน 2549 

 2.4.3.6  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 กระทรวงแรงงาน  ประกาศ ณ  วันที่ 18 
กันยายน 2551 

 2.4.3.7  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ  พ.ศ. 2547 
กระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที ่10 มิถุนายน 2547 

 2.4.3.8  กฎกระทรวง ก าหนดอัตราน้ าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ 
พ.ศ. 2547กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที ่10 มิถุนายน 2547 

 2.4.3.9  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจ้าง  ประกาศ ณ 
วันที ่10 ธันวาคม 2534 

 2.4.3.10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที ่21 พฤษภาคม 2522 

 2.4.4  มำตรกำรควำมปลอดภัยท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 สุรี  ขาวเธียร และคณะ (2545) กล่าวถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 17 ฉบับ โดยสรุปสาระส าคัญโดยย่อของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างโดยตรงมี 6 ฉบับ คือ 
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วย

ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว  
 1)  ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ที่ส่งเกิน 9 เมตร ต้องมีวิศวกรโยธาออกแบบ  
 2)  มีการก าหนดให้มีสิ่งกั้นระหว่างลิฟท์กับคนภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย  
 3)  ก าหนดเร่ืองผู้ควบคุมลิฟท์ให้ผ่านการฝึกอบรม  
 4)  ก าหนดวิธีการใช้งานเพื่อความปลอดภัย  
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 2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วย
นั่งร้าน  

 1)  ก าหนดเร่ือง ขนาด ลักษณะ การออกแบบนั่งร้านโดยวิศวกร  อุปกรณ์
ประกอบเช่น ราวกันตก บันไดขึ้นลงในนั่งร้าน ผ้าใบคลุมรอบนอก  

 2)  ก าหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยในการท างาน เช่น กรณีพื้นนั่งร้านลื่น มี
พายุฝน กรณีท างานหลายๆ ชั้นพร้อมกัน กรณีท างานใกล้สายไฟ  

 3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วย
เขตก่อสร้าง  

 1)  ก าหนดให้มีการก าหนดเขตก่อสร้าง และเขตอันตราย  
 2)  ก าหนดการเข้าถึงเขตก่อสร้าง  เขตอันตราย  เช่น  การจัดท าร่ัว การปิด

ประกาศ การห้ามเข้าเขตอันตราย หรือ อาคารทีก่ าลังก่อสร้าง  
 4.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับปั่นจั่น  
 1)  ก าหนดให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตปั้นจั่นก าหนด หรือ ที่วิศวกร

ก าหนดขึ้น  
 2)  ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการใช้

สัญญาณมือ วัสดุอุปกรณ์ของปั้นจั่น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

 5.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับการตอก
เสาเข็ม  

 1)  ก าหนดให้ทาเขตก่อสร้าง ปฏิบัติตามรายละเอียดของเคร่ืองตอกเสาเข็ม 
หรือที่วิศวกรก าหนด 

 2)  ก าหนดรายละเอียดของการท างานเพื่อความปลอดภัย เช่น แสงสว่าง การใช้
เชือกลวดเหล็กกล้า การใช้รอก พื้นที่รองรับเคร่ืองตอกเสาเข็ม การเคลื่อนที่
ของเคร่ืองตอกเสาเข็ม การควบคุมงาน ปิดปากรูเสาเข็ม  

 3)  ก าหนดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
 6.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานในสถานที่ที่มี

อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และการพังทลาย  
 1)  ก าหนดวิธีการป้องกันมิให้ลูกจ้าง ทั้งงานก่อสร้างและงานอ่ืนๆ ตกจากที่สูง 

เช่น ท าราวปิดกั้น การจัดท าผ้าปิดช่องเปิด ตาข่าย เข็มขัดนิรภัย ห้ามท างาน
ขณะฝนตก ลมแรง  
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 2)  ก าหนดวิธีการป้องกันการพังทลาย และกระเด็นของวัสดุ และการตกหล่น
ลงไปในภาชนะเก็บวัสดุ เช่น บ่อ กรวย ถัง  

 3)  ก าหนดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
 4)  ก าหนดการปิดประกาศเตือนวัสดุกระเด็น ตกหล่นจากที่สูง 
 
2.5  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร เป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield Project) 
 2.5.1 เจ้าของโครงการ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ไทยแลนด์) – International 

Refreshment (Thai) Company (IRTC) 
 2.5.2  ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (NK IE) 

บนพื้นที่ประมาณ 101 ไร่ 
 2.5.3  เป้าหมายโครงการ โครงการ เป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต, 

อาคารเก็บสินค้า รวมถึงอาคารประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มน้ าอัดลม ภายใต้ชื่อสินค้า เป็ปซี่ ที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในประเทศไทย 
โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ ทั้งนี้โครงการแห่งนี้มีมาตรการในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการก่อสร้างโครงการค่อนข้างสูง รวมไปถึงการก ากับควบคุมด้าน
ความปลอดภัยในโครงการอีกด้วย 

 โดยการควบคุมงานด้านความปลอดภัยจะเน้นไปที่มาตรฐานข้อก าหนดของทางโครงการ
รวมถึงการอ้างอิงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.4  ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 1 ปี ส าหรับการก่อสร้างระยะแรก 
 2.4.5  จ านวนแรงงานที่คาดการณ์ มากกว่า 500 คน ในช่วงงานวิกฤติ 
 
2.6  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เจริญรัตน์ และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของคนงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ ง  หา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยด้านการท างาน  โดยศึกษาใน
ประชากรจ านวน 300 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 83 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ คือร้อยละค่าเฉลี่ยค่า
ไคส์-สแควส์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ  0.05 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง
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อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
พบว่า เพศ และสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย  อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ต่อวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรจัดให้มีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยของคนงานก่อสร้างให้มีความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานโดยการจัด
อบรมคนงานก่อนเข้าท างาน กระตุ้นให้ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการท างาน 
รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
 กฤติกา (2545) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
อาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร  ซึ่ง
ประกอบด้วยแนวความคิด 2 ประเด็นคือ 1) ระบบช่วยในการตัดสินใจเร่ืองกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อควรปฏิบัติ โดยเป็นระบบการจ าแนกกฎหมายข้อก าหนดต่างๆ  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงข้อ
ขัดแย้งความไม่ชัดเจนของข้อมูล การแบ่งประเภท และการจ าแนกกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยตามประเภทของงานที่แบ่งไว้ โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้สามารถน าระบบการจัดจ าแนก
กฎหมายข้อก าหนดต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนๆ  ได้ ขั้นตอนในการวิจัยประกอบด้วย การ
วิเคราะห์โครงสร้างระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร  การพัฒนาระบบ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารและการตรวจสอบความถูกต้อง  ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารได้พิจารณาจัด
หมวดหมู่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริงท าการวิเคราะห์ความ
ขัดแย้งของข้อกฎหมาย ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่ามีกฎหมายบางข้อที่มีข้อความขัดแย้งกัน  ใน
การวิจัยได้พิจารณาความครอบคลุมของกฎหมายโดยท าการเปรียบเทียบกับข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานอ่ืน และได้เสนอแนะด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด ในการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร ได้น าข้อมูลมาจาก
โครงสร้างระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร มาพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ส่วนให้ค าปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 2) ส่วนให้ความรู้ซึ่งให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร และข้อเสนอแนะ
ด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานอ่ืนซึ่งผลจากการตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างจ านวน 10 บริษัท พบว่าจากบริษัทที่มีจ านวนลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน มีจ านวน 3 บริษัท ทั้ง 
3 บริษัท ตอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ในส่วนให้ค าปรึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ในระดับสูง  
เหมาะส าหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กส าหรับส่วนให้ความรู้ ร้อยละ 60 ตอบว่าสามารถน าผลลัพธ์
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ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ในระดับสูง ร้อยละ 70 ตอบว่าส่วนใหญ่ให้ความรู้ท าให้ทราบที่มา
ของกฎหมายได้มากขึ้นในระดับสูงเหมาะส าหรับผู้ดูแลด้านความปลอดภัยหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 บุญชู และคณะ (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานของคนงานก่อสร้างในจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะของปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
คนงานก่อสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า  ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้างจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้
คือ คนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบางแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจ านวน 252 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างจ านวน  234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.86 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2543 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า คนงานก่อสร้างเป็นชายร้อยละ 52.6 อายุ
เฉลี่ย 36.9 ปี สมรสแล้วร้อยละ 80.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ  79.9 ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งช่างต่างๆ ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก และช่างไฟฟ้า ร้อยละ 37.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 4,781 บาท ส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ปัจจัยเอ้ือด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ปัจจัยเสริมด้านการ
สนับสนุนของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และด้านการรับรู้มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) และเมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า  ปัจจัยน าด้านต าแหน่งที่
ปฏิบัติงาน รายได้ ทัศนคติ และความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย ปัจจัยเอ้ือด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุน
ของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานได้ร้อยละ  26.3 ดังนั้นผู้ที่ เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้มีการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความ
ตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง  จัดให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  กระตุ้นให้ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการท างาน รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกต้อง  และ
เหมาะสมกับลักษณะของงาน จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าตัวแปรอิสสระคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว อายุการท างาน และลักษณะงาน 
ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบ การได้รับการฝึกอบรม ทัศนคติ ซึ่งมีผลต่อตัวแปรตาม คือการรับรู้
ความปลอดภัยในการท างาน และพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ได้แก่ กฎระเบียบข้อบังคับการ
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ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การศึกษาถึงตัวแปรดังกล่าวท าให้ทราบว่า
การรับรู้ความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
 อรุณ ชัยเสรี (2549) ได้น าเสนอบทความเร่ือง ความปลอดภัยในงานก่อสร้างไว้ดังนี้ 
 การเตรียมงานก่อสร้าง ควรจะค านึงถึงการรักษาความปลอดภัย  ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง ได้แก่ ความปลอดภัยด้านสถานที่ การควบคุมการเข้าและออก การติดป้ายที่เตือนด้าน
ความปลอดภัยต่าง ความปลอดภัยส าหรับบุคคล โดยอันตรายประเภทต่าง ๆ ในหน่วยงาน ได้แก่ 
อันตรายจากปั้นจั่นส าหรับยกของ การป้องกันในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานคือ ควรจะตรวจสอบสภาพ
ของลวดสลิงอย่างสม่ าเสมอ ควรจะเปลี่ยนทันทีเมื่อครบอายุใช้งาน และควรจะมีการตรวจสอบตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัย เร่ืองของความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับปั้นจั่น อันตรายจากลิฟต์
ชั่วคราวและนั่งร้าน จะต้องมีการจัดอุปกรณ์ให้ความปลอดภัยอย่างเพียงพอในลิฟต์  อันตรายจาก
ไฟฟ้าและไฟไหม้ โดยสามารถแยกสาเหตุได้ 3 ประการคือ จากอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงต่ า 
และสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น 
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บทที ่3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
3.1  บทน ำ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ในงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าดื่มอัดลม เป็ปซี่ โคล่า (กรณีศึกษา) โดยการใช้
การตรวจสอบความปลอดภัยเชิงรายงานประจ าสัปดาห์ เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การตรวจสอบ
และรายงานจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Committee) ซึ่งมีองค์ความรู้เฉพาะ 
ด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
 
3.2  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษา ดังนี ้
 3.2.1  แรงงานก่อสร้างในโครงการเป๊ปซี่โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield) ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานก่อนเร่ิมงาน มีพฤติกรรมละเลยความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีสภาวการณ์การท างานที่ไม่ปลอดภัยที่ยังสามารถ
ตรวจสอบพบได้ 

 3.2.2  แรงงานก่อสร้างในโครงการ เมื่อมีความคุ้นเคยต่อสถานที่ท างาน และ/หรือ มี
ความคุ้นเคยต่อการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ ที่มีความเสี่ยงแต่ไม่เคย
ประสบอุบัติเหตุ จะยังคงละเลยและปฏิบัติงานบนความเสี่ยงนั้น หากไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบ 

 3.2.3  เหตุการณ์ความเสี่ยง มีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานก่อสร้างแต่ละประเภท 
 
3.3  ขอบเขตกำรส ำรวจและบันทึก 
 3.3.1  ตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการและการจัดท าบันทึกตามช่วงเวลา 
 3.3.2  ก าหนดระยะเวลาในการรวบรวมการตรวจสอบความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนกันยายน 

2557 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2558 
 3.3.3  การจ าแนกและระบุความเสี่ยงประเภทต่างๆ 
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3.4  ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังนี้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 
 3.4.1  อบรม มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโครงการ เพื่อให้ทราบถึงแนว

ทางการตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการ 
 3.4.2  จัดท าบันทึกความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 3.4.3  ประมวลผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากบันทึก 
 3.4.4  วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะส าหรับงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูง 
 3.4.5  สรุปผลการศึกษา 
 
3.5  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นการใช้บุคลากรที่ผ่านการอบรบด้านความปลอดภัยและมี
ใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎกระทรวง เร่ืองมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 
 การส ารวจ การเก็บข้อมูล และการตรวจสอบความเสี่ยงจะใช้การสังเกตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยดังกล่าว โดยอ้างอิงถึงทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวง มาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ ยวกับงานก่อสร้าง พ .ศ . 2551  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 โดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างโรงงานเป๊ปซี่โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield)  โดยมีขั้นตอน
แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 3.5.1 กำรสร้ำงผังองค์กร เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 
 การจัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการ โดยมี
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 1 คน ต่อ คนงานก่อสร้าง 50 คนโดยประมาณ 
 ภารกิจผู้ตรวจประเมินความเสี่ยง 

- ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขความเสี่ยง 
- การบันทึกความเสี่ยงที่ตรวจพบ 

 3.5.2 องค์ประกอบท่ีส ำคัญของกำรบันทึกและกำรรำยงำนควำมเสี่ยง 
 ในการตรวจสอบและรายงาน ต้องมีองค์ประกอบและจ าแนกประเภท ดังนี ้
 3.5.2.1  จ านวนแรงงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ (Manday) 
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 3.5.2.2  จ านวนชั่วโมงและจ านวนวันท างานในโครงการ ที่ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน 

 3.5.2.3  จ านวนคนงานที่อบรมก่อนเร่ิมงานในโครงการ 
 3.5.2.4  การบันทึกและจ าแนกประเภทของความเสี่ยงที่ตรวจพบ ส าหรับโครงการ

เป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ จะแบ่งออกเป็น 13 ประเภท โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
และ กฎกระทรวง มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

 1.  อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย, ถุงมือ 
เป็นต้น 

 2.  อุ ป ก รณ์ แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ เค ร่ื อ ง จั ก ร ใ น ก า ร ท า ง า น  (Tool/ 
Equipment/Machine) 

 3.  งานนั่งร้านและโครงสร้างชั่วคราวต่างๆ (Scaffloding) 
 4.  การท างานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work) 
 5.  การท างานกับสารเคมีอันตราย (Chemical Hazardous) 
 6.  การไม่ปฏิบัติตามวิธีการท างานอย่างปลอดภัย (Safe Work Procedure) 
 7.  การไม่รักษาความสะอาดในพื้นที่ (Housekeeping) 
 8.  การกั้นพื้นที่ท างาน เช่น ราวกั้นตกในงานขุดหลุม, การกั้นพื้นขณะยก

ของ (Barricade) 
 9.  ความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการใช้กระแสไฟฟ้า (Electricity Hazardous) 
 10.  การขุดหลุมและการเปิดหน้าดิน (Excavation) 
 11.  การท างานบนที่สูง (Work at Height) 
 12.  การไม่จัดท าเอกสารขออนุมัตกิ่อนเร่ิมงาน (Work Permit) 
 13.  การยกสิ่งของและชิ้นงาน (Lifting) 
 3.5.3  กำรวิเครำะห์ผลจำกรำยงำนควำมปลอดภัย 
 น าผลรายงานจากการสังเกตการณ์ ในช่วงเวลาที่ท าการส ารวจมาวิเคราะห์ผล ได้แก่ 

1.  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชั่วโมงการท างาน กับช่วง
ระยะเวลางานก่อสร้าง 

2.  การจ าแนกจ านวนคร้ังความเสี่ยงที่ตรวจพบ ในแต่ละประเภท และการจัดล าดับ 
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3.  การจ าแนกความเสี่ยงแยกระหว่างการกระท าที่ไม่ปปลอดภัย และสภาพการณ์
แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 

4.  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่ตรวจพบ กับช่วงระยะเวลา
งานก่อสร้าง 

5.  การเปรียบเทียบอัตราส่วนความเสี่ยงระหว่างช่วงเวลาของงานดินและงาน
เสาเข็ม กับช่วงระยะเวลาของงานก่อสร้างอาคาร 

 3.5.4  พิจำรณำปัญหำและกำรเสนอข้อเสนอแนะ 
 พิจารณาปัญหาในการจัดการความปลอดภัยในโครงการ และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงจุดบกพร่องและป้องกันอันตรายจากการท างาน ในงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

บทที ่4 
ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผล 

 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาและวิเคราะห์ การกระท าและสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
กรณีศึกษาเชิงส ารวจโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มน้ าอัดลม” เป็นการศึกษาพฤติกรรม
และสภาพการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในโครงการ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขั้นตอนต่างๆ และเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 องค์ประกอบพื้นฐาน 
 1.  แผนด าเนินการก่อสร้าง 
 2.  ผังโครงสร้างบุคลากรด้านงานความปลอดภัยในโครงการ 
 3.  การบันทึกจ านวนแรงงาน วันและชั่วโมงการท างานในโครงการ 
 องค์ประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ 
 1.  การตรวจสอบความเสี่ยง บันทึกและจ าแนกความเสี่ยง 
 2.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 3.  การจัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันอันตรายในงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูง 
 
4.1  แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
 โครงการเป็ปซี่โค กรินฟิลด์ มีการวางแผนระยะเวลาก่อสร้างโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2557 ถึง เดือนธันวาคม 2558 โดยแบ่งประเภทงานตามสัญยาในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

1. งานปรับพื้นที่และถมดิน ด าเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557 
2. งานตอกเสาเข็ม ด าเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนมกราคม 2558 
3. งานก่อสร้างอาคารและงานภายนอก ด าเนินการระหว่าง เดือนมกราคม ถึง  เดือน

ธันวาคม 2558 
 โดยกรณีนี้ จะด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558  โดยคาดว่า
งานถมดินและงานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคาดการณ์ว่าจะมีคืบหน้าที่ ร้อย
ละ 10 ส าหรับงานก่อสร้างอาคารประกอบการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 ดังที่แสดงในรูปที่ 4.1 
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Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Commercial Production
Ramp-up & Acceptance

Work Activity

Building
Equipment Access
Process Installation
Individual System Commissioning
FG Warehouse available
Integrate Commissioning

Construction
LandfilL
Piling
Main Contractor Mobilization
Ground Breaking

2014 2015 2016

5 Jan 2016

5 Jan 2015

1 Sep 2015 1

Plan

Actual

1

1

1 1 Feb 2016

 
  

รูปที่ 4.1 แผนงานหลัก โครงการก่อสร้างโรงงานเป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ 
 

4.2  ผังโครงสร้ำงบุคลำกรด้ำนงำนควำมปลอดภัยในโครงกำร 
 โครงการเป็ปซี่โค กรินฟิลด์ มีการวางผังโครงสร้างบุคลากรด้านงานความปลอดภัยใน
โครงการ โดยยึดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหนึ่งคน ต่อ คนงานก่อสร้างห้าสิบคน โดยจาก
การประมาณการจ านวนแรงงานในโครงการมากกว่า 500 คน จึงมีความต้องการเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10 คน ดังแสดงในรูปที่ 4.2 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรมและมอบ
นโยบายก่อนเร่ิมปฏิบัติงานและผ่านการอบรมและรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตามกฎกระทรวง เร่ืองมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
 

 

 
 

รูปที่ 4.2  ผังโครงสร้างบุคลากรด้านงานความปลอดภัย โครงการเป็ปซี่โค กรีนฟิลด์ 
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รูปที่ 4.3 อบรมและมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
 

4.3  กำรบันทึกจ ำนวนแรงงำน วันและชั่วโมงกำรท ำงำนในโครงกำร 
 จากการตรวจบันทึกอัตราแรงงานที่ปฏิบัติงาน วันและชั่วโมงการท างานในโครงการ เป็ปซี่
โค กรีนฟิลด์ พบว่ามีความแตกต่างกันตามช่วงเวลาของงานแต่ละประเภท ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่  4.1  จ านวนแรงงาน วันและชั่วโมงการท างานในโครงการ 

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Project Working Day Days 233         21          30          31          30          31 31          28          31          
Effort hours for safety Man-Hours 171,536  2,008     3,964     9,324     13,776   9,344     16,456   41,880   74,784   
Records without accident Days 233         21          30          31          30          31 31          28          31          
Man Power on site Man-Day 21,511    268        538        1,175     1,722     1,168     2,057     5,235     9,348     
Safety training record Persons 987         -         24          33          39          5 260        271        355        
Average manpower/day Persons 92           13          18          38          57          38          66          187        302        

Description Unit Accu.
YTD 2014 YTD 2015

 
 
 และเมื่อน าชั่วโมงการท างานมาพิจารณาร่วมกันแผนงานก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าชั่งโมงการ
ท างานและจ านวนคนงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของงาน ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานที่
แตกต่างกัน ดังได้แสดงในรูปที่ 4.4 
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015

Building

Construction
LandfilL
Piling
Main Contractor Mobilization

Work Activity

5 Jan 2015

Man-Hours

 
 

รูปที่ 4.4 กราฟแสดงชั่วโมงการท างานบนแผนก่อสร้าง 
 

4.4  กำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง บันทึกและจ ำแนก 
 การตรวจสอบความเสี่ยงในโครงการ ได้จ าแนกออกเป็น 13 ประเภท ได้แก่ 

1. อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน (Tool/Equipment/Machine) 
3. งานนั่งร้านและโครงสร้างชั่วคราวต่างๆ (Scaffloding) 
4. การท างานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work) 
5. การท างานกับสารเคมีอันตราย (Chemical Hazardous) 
6. การไม่ปฏิบัติตามวิธีการท างานอย่างปลอดภัย (Safe Work Procedure) 
7. การไม่รักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ (Housekeeping) 
8. การกั้นพื้นที่ท างาน การกั้นพื้นขณะยกของ (Barricade) 
9. ความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการใช้กระแสไฟฟ้า (Electricity Hazardous) 
10. การขุดหลุมและการเปิดหน้าดิน (Excavation) 
11. การท างานบนที่สูง (Work at Height) 
12. การไม่จัดท าเอกสารอนุมัติการท างาน (Work Permit) 
13. การยกสิ่งของและชิ้นงาน (Lifting) 

 โดยจากการตรวจสอบความเสี่ยง ระหว่างช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558  
ตรวจพบรูปแบบความเสี่ยงจ านวน 255 คร้ัง ดังแสดงในตารางที่ 5.1 และรูปที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนคร้ังเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
Case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Month PP
E

To
ol/

 Eq
uip

.

Sc
aff

old
.

Ho
t W

ork

Ch
em

ica
l

Pro
ce

du
re

Ho
use

 K
ee

pin
g

Ba
rri

ca
de

El
ec

tri
ca

l

Ex
ca

va
tio

n

W
ork

 at
 H

eig
ht

W
ork

 Pe
rm

it

Li
fti

ng

Sep'14 1 1 - - 1 - 1 - 1 3 - - - 8
Oct'14 4 18 - - 2 - 2 1 3 2 - - 2 34
Nov'14 3 12 - - 3 - 2 2 3 - - - 2 27
Dec'14 - 7 - - 1 - 1 - 1 - - - - 10
Jan'15 1 9 - - - - 2 - - - - - 2 14
Feb'15 11 15 - 2 1 1 12 6 8 16 2 1 5 80
Mar'15 5 12 5 2 - 19 7 13 1 1 11 - 6 82
Total 25 74 5 4 8 20 27 22 17 22 13 1 17 255

To
tal

 
 

 

 
รูปที่ 4.5 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
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ตารางที่  4.3  จ านวนคร้ังเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามประเภท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PP
E

To
ol/

 Eq
uip

.

Sc
aff

old
.

Ho
t W

ork

Ch
em

ica
l

Pro
ce

du
re

Ho
use

 K
ee

pin
g

Ba
rri

ca
de

El
ec

tri
ca

l

Ex
ca

va
tio

n

W
ork

 at
 H

eig
ht

W
ork

 Pe
rm

it

Li
fti

ng

Occurred 25 74 5 4 8 20 27 22 17 22 13 1 17 255

% 9.80 29.02 1.96 1.57 3.14 7.84 10.59 8.63 6.67 8.63 5.10 0.39 6.67 100.0

Case To
tal

 
 

 

 

 
รูปที่ 4.6 จ านวนคร้ังเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามประเภท 

 

 

รูปที่ 4.7 จ านวนคร้ังเหตุการณ์ความเสี่ยงรายเดือน 
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 จากรูปที่ 4.7 พบว่าเดือนที่มีการตรวจพบความเสี่ยงได้มากที่สุด คือเดือนมีนาคม 2558 
รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และเดือนที่มีการตรวจพบความเสี่ยงได้น้อยที่สุด คือเดือน
กันยายน 2557 
 
4.5  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 จากการตรวจสอบเหตุการณ์ความเสี่ยงจากหัวข้อ 4.1 และ 4.2 น ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
แง่ต่างๆ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

4.5.1 กำรจัดล ำดับจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
 

ตารางที่  4.4  เหตุการณ์ความเสี่ยงล าดับจากมากไปน้อย 
Rank# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Case 2 7 1 10 8 6 9 13 11 5 4 3 12

To
ol/

 Eq
uip

.

Ho
use
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ee

pin
g

PP
E
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ca
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W
ork

 at
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eig
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ica
l
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t W

ork
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.

W
ork

 Pe
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it

Occurred 74 27 25 22 22 20 17 17 13 8 4 5 1  
 

 
 

รูปที่ 4.8 เหตุการณ์ความเสี่ยงล าดับจากมากไปน้อย 
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 จากรูปที่ 4.8 พบว่าอัตราการเกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใน
การท างาน (Tool/Equipment/Machine) จะพบมากที่สุด โดยตรวจพบถึง 74 คร้ัง ส่วนการไม่จัดท า
เอกสารขออนุมัตกิ่อนเร่ิมงาน (Work Permit) จะพบน้อยสุด โดยพบเพียง 1 ครั้ง และเมื่อน าข้อมูล
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างานมาจ าแนกเป็นรายเดือน จะได้
กราฟดังรูปที่ 4.9 

 

 
 

  รูปที่ 4.9  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน  
   (Tool/Equipment/Machine) ระหว่างเดือน กันยายน 2557 ถึง มีนาคม 2558 

 
 จากรูปที่  4.9 จะเห็นได้ว่ามีการตรวจพบตวามเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2557 รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และน้อยที่สุดในเดือน
กันยายน 2557 

4.5.2 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงเปรียบเทียบกับช่วงระยะงำน 
 เมื่อน าจ านวนความเสี่ยงที่ตรวจพบในแต่ละเดือนมาสร้างกราฟความสัมพันธ์กับช่วงเวลา
งานแต่ละช่วง จะได้ความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 4.10 
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarWork Activity

Construction
LandfilL
Piling
Main Contractor Mobilization
Building

2014 2015

5 Jan 2015

 
 

รูปที่ 4.10 การเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดกับช่วงระยะงาน 
 

 
 และเมื่ อน าความ เสี่ ยง เกี่ ยวกับ อุปกรณ์ และเค ร่ืองมื อ เค ร่ืองจักรในการท างาน 
(Tool/Equipment/ Machine) ที่ตรวจพบได้มากที่สุด มาสร้างกราฟความสัมพันธ์กับช่วงเวลางานแต่
ละช่วง จะได้ความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 4.11 
 

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarWork Activity

Construction
LandfilL
Piling
Main Contractor Mobilization
Building

2014 2015

5 Jan 2015

1

18

12

7
9

15

12

 
 

  รูปที่ 4.11  การเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการใช้เคร่ืองมือ 
   เคร่ืองจักรกับช่วงระยะงาน 
 

  

4.5.3 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงช่วงเวลำงำนถมดินและตอกเข็ม 
 เมื่อน าจ านวนความเสี่ยงที่ตรวจพบช่วงเวลางานถมดินและตอกเข็ม (กันยายน ถึง ธันวาคม 
2557)มาสร้างกราฟแยกแต่ละประเภทความเสี่ยง จะได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 4.12 
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รูปที่ 4.12  จ านวนความเสี่ยงแยกประเภท ช่วงเวลางานถมดินและตอกเข็ม 
 (กันยายน ถึง ธันวาคม 2557) 

 
 จากรูปที่ 4.12 พบว่าอัตราการเกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใน
การท างาน (Tool/Equipment/Machine) ยังคงพบได้มากที่สุด โดยตรวจพบถึง 38 คร้ัง ส่วนงานที่ไม่
มีการตรวจพบความเสี่ยงเลยได้แก่ งานนั่งร้านและโครงสร้างชั่วคราวต่างๆ (Scaffloding) งานที่มี
ความร้อนและที่มีประกายไฟ (Hot Work) การไม่ปฏิบัติตามวิธีการท างานอย่างปลอดภัย  (Safe 
Work Procedure) การกั้นพื้นที่ท างาน (Barricade) และการไม่จัดท าเอกสารขออนุมัติก่อนเร่ิมงาน 
(Work Permit) 

4.5.4 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงช่วงเวลำงำนก่อสร้ำงอำคำร 
 เมื่อน าจ านวนความเสี่ยงที่ตรวจพบช่วงเวลางานก่อสร้างอาคาร (มกราคม ถึง มีนาคม 
2558) มาสร้างกราฟแยกแต่ละประเภทความเสี่ยง จะได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 4.13 
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 รูปที่ 4.13  จ านวนความเสี่ยงแยกประเภท ช่วงเวลางานก่อสร้างอาคาร 
  (มกราคม ถึง มีนาคม 2558) 

 
 จากรูปที่ 4.13 พบว่าอัตราการเกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใน
การท างาน (Tool/Equipment/Machine) ยังคงพบได้มากที่สุด โดยตรวจพบถึง 36 คร้ัง และประเภท
อ่ืนๆ มีการตรวจพบทุกปะเภท โดยน้อยที่สุดคือ  การท างานกับสารเคมีอันตราย (Chemical 
Hazardous) และการไม่จัดท าเอกสารขออนุมัตกิ่อนเร่ิมงาน (Work Permit) โดยพบเพียง 1 ครั้ง 

4.5.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงระหว่ำง ช่วงเวลำงำนดินและเสำเข็ม กับ 
งำนก่อสร้ำงอำคำร 

 เมื่อน าจ านวนความเสี่ยงที่ตรวจพบ ของช่วงเวลาของงานถมดินและตอกเข็ม (กันยายน ถึง 
ธันวาคม 2557) มาสร้างกราฟแยกแต่ละประเภท เปรียบเทียบกับงานก่อสร้างอาคาร (มกราคม ถึง 
มีนาคม 2558) จะได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 4.14 
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 รูปที่ 4.14  วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ความเสี่ยงระหว่าง ช่วงเวลางานดินและ
   เสาเข็มกับงานก่อสร้างอาคาร 

 

 จากรูปที่ 4.14 พบว่าสัดส่วนความเสี่ยงระหว่างช่วงเวลางานดินและเสาเข็ม กับงานก่อสร้าง
อาคาร มีสัดส่วน 79 ต่อ 176 คร้ัง และความเสี่ยงที่สามารถตรวจพบได้มากที่สุดคือเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรในการท างาน (Tool/Equipment/Machine) 

4.5.6 กำรวิเครำะห์จ ำแนกระหว่ำงกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย และสภำวกำรณ์แวดล้อมท่ีไม่
ปลอดภัย 

  

  

 รูปที่ 4.15  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างการกระท าที่ไม่ปลอดภัย  
  กับสภาวการณ์แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
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 จากรูปที่ 4.14 พบว่ามีการกกระท าที่ไม่ปลอดภัยที่พบมากที่สุดคือเร่ืองอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) ส่วนสภาพวะการแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบมากที่สุดคือ การใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร (Tool/Equipment/Machine) โดยที่ภาพรวมของสัดส่วนระหว่างการกระท าและสภาวะ
กาณ์ที่ไม่ปลอดภัยอยุ่ที่ 93 และ 162 คร้ัง ตามล าดับ 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 
5.1  สรุป 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ ความเสี่ยง การกระท าและสภาพ
การท างานที่ไม่ปลอดภัยในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มน้ าอัดลม  และ 2) จัดท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและป้องกันการท างานและสภาพการท างาน ในงานที่มีความเสี่ยงสูง   
งานก่อสร้างที่ท าการศึกษาวิจัย คือ ประเภทงานก่อสร้างอาคารโรงงานขนาดใหญ่ โครงการเป๊ปซี่
โค กรีนฟิลด์ (PepsiCo Greenfield) ระยะเวลาที่ท าการศึกษาคือ ช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึง เดือน
มีนาคม 2558 การศึกษาคร้ังนี้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  คือ 1) อบรม มอบ
นโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโครงการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการควบคุม และ
ตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการ 2)จัดท ารายงานประจ าสัปดาห์และการบันทึกความเสี่ยงที่
ตรวจพบ  3)  ประมวลผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากรายงาน  4) วิเคราะห์ข้อมูล และ 5) 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูง   
 5.1.1 ผลการศึกษาได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ตรวจพบ ดังนี ้
 1.  จากการตรวจสอบความเสี่ยง ระหว่างช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึง เดือนมีนาคม 

2558 ตรวจพบรูปแบบความเสี่ยง จ านวน 255 คร้ัง โดยประเภทความเสี่ยงที่ถูก
ตรวจพบมากที่สุดจากทั้งหมด 13 ประเภทได้แก่ ความเสี่ยงในการใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร จ านวน 74 คร้ัง รองลงมาคือ การเก็บกองวัสดุและความสะอาดใน
พื้นที่ จ านวน 27 คร้ัง ส่วนประเภทความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบน้อยที่สุดคือ การ
จัดท าเอกสารอนุมัติการท างาน จ านวน 1 ครั้ง 

 2.  จากการตรวจสอบความเสี่ยง พบว่าเดือนมีนาคม 2558 ตรวจพบรูปแบบความ
เสี่ยงมากที่สุด จ านวน 82 คร้ัง รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 80 
คร้ัง และเดือนที่มีการตรวจพบความเสี่ยงได้น้อยที่สุด คือเดือนกันยายน 2557 
จ านวน 8 คร้ัง 

 3.  จากการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างช่วงระยะงานดินถมและเสาเข็ม กับ การ
ก่อสร้างอาคาร โดยมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันที่ 4 และ 3 เดือน ตามล าดับ พบว่า
สัดส่วนความเสี่ยงระหว่างานดินและเสาเข็ม กับงานก่อสร้างอาคาร มีสัดส่วน 1 
ต่อ 2 โดยประมาณ 
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 4.  จากการเปรียบเทียบระหว่างการกกระท ากับสภาพวะการแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
พบว่ามีจ านวนคร้ังที่ตรวจสอบพบ 93 และ 162 คร้ัง ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน 
1 ต่อ 1.75 โดยประมาณ 

 5.  การกระท าที่ไม่ปลอดภัยที่พบมากที่สุดคือ การไม่สวมใส่ หรือความไม่สมบูรณ์
ของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และรวมถึงการสวมใสอุปกรณ์ผิดประเภท
งาน ส่วนสภาวการณ์แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบมากสุดคือ ความปลอดภัยใน
การใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ความไม่สมบูรณ์ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
เคร่ืองมือช่าง ต่าง ๆ 

 5.1.2 จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะส าหรับงานที่พบจ านวนคร้ังความเสี่ยงมากสุดดังนี ้
  การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน 

  ต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองมือจากผู้ช านาญงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใช้งาน 

  การจัดให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรอยู่เสมอโดยผู้ช านาญการ 
  การจัดให้มีผู้ให้สัณญาณส าหรับเคร่ืองจักรหนัก เช่น รถตัก ที่ควรมีคนให้สัณ

ญาณขณะเคลื่อนย้าย 
  การจัดระเบียบการใช้เคร่ืองจักในโครงการ เช่น ทิศทางและความเร็วใน

การจราจรอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
  เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะอันตราย อุปกรณ์ที่ใช้ ควรได้รับการ

ตรวจสอบ และรับรองตามมาตรฐาน 
  ให้ความรู้กับผู้ใช้ในเร่ืองประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และวิธีการ

สวมใส่ที่ถูกต้อง 
  มีการชักจูงการใช้ และการส่งเสริมการใช้  
  กรณีที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลช ารุด ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซม 

 
5.2  ปัญหำและอุปสรรค 
 5.2.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีความรู้ความสามรถที่แตกต่างกัน ท าให้การตรวจพบ

ปัญหาความเสี่ยงมีความแตกต่างกันได้ 
 5.2.2 พื้นที่โครงการในการศึกษาค่อนข้างกว้าง ต้องใช้บุคลากรในการตรวจสอบความ

ปลอดภัยค่อนข้างมาก 
 5.2.3 ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านความปลอดภัยในโครงการ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 จ านวนความเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือการใช้งานเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร ควรมีการ

จ าแนกประเภทออกเป็นส่วนหลัก คือ การใช้เคร่ืองมือช่าง กับการท างานของ
เคร่ืองจักร เพื่อการวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้น 

 5.3.2 แนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงของการก่อสร้างอาคาร โดยการก่อสร้างอาคารจะมี
กิจกรรมมากขึ้นตามล าดับของช่วงเวลา เช่น งานโครางสร้างใต้ดิน งานโครงสร้าง
หลังคา งานระบบประกอบอาคาร และอ่ืนๆ ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ช่วงเวลาของ
การโครงสร้างหลังคาและงานระบบประกอบอาคารยังมีไม่มาก ควรมีการส ารวจ
เพิ่มเติมเพื่อคลอบคลุมช่วงของงานดังกล่าว ทั้งยังต้องมีกรอบเวลาที่มากพออีกด้วย 
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ภาคผนวก ก. 
รายการบันทึกการตรวจสอบความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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ล าดับ วันที่รายงาน รายละเอียดความเสี่ยง 
รูปภาพความเสี่ยง 

ประเภท รูปแบบ มาตรการแก้ไข 
รูปภาพหลังการแก้ไข 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. 
 

4 ก.ย. 2557 ไม่มีป้ายเตือน บรเิวณ
กักเก็บสารไวไฟ 

 

5 B 
 

จัดท าป้ายเตือน 
“อันตราย วัสดุ
ไวไฟ” 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

2. 4 ก.ย. 2557 ตู้ไฟฟ้าช่ัวคราว ติดตั้ง
ใกล้ถังกักเก็บน้ ามัน 

 

9 B ย้ายตู้ไฟฟ้า
ช่ัวคราว ออกห่าง
ถังกักเก็บน้ ามัน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

3. 
 

18 ก.ย. 2557 สายดินของสายเชื่อม
ไฟฟ้าช ารุด 

 

2 B ปรับปรุงจุดต่อ
ของสายเชื่อม
ไฟฟ้าและพันเทป
สายไฟฟ้าใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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4. 
 

18 ก.ย. 2557 คนงานไม่สวมใส่กระ
บังหน้าป้องกันสะเก็ด
ไฟ 

 1 
 

A อธิบายอันตรายที่
จะเกิดขึ้นและ
ความส าคัญของ
อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยผู้ปฏิบตัิงาน 

 แก้ไขเรียบร้อย 
 

5. 18 ก.ย. 2557 งานขุดหลุมไม่มีราวกั้น
ตกและป้ายเตือน 

 

10 
 

B ติดตั้งราวกั้นตก
บริเวณงานขดุ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

6. 
 

23 ก.ย. 2557 งานขุดหลุมไม่มีราวกั้น
ตกและป้ายเตือน 

 

10 B ติดตั้งราวกั้นตก
บริเวณงานขดุ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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7. 23 ก.ย. 2557 ขอบทางของถนน
ช่ัวคราว ไม่มี 

 

10 B ติดตั้งแนวเขต
ขอบถนน ด้วย
เทปขาวแดง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

8. 
 

23 ก.ย. 2557 ไม่มีการจัดเก็บท าความ
สะอาดและจัดเก็บ
อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 

 

7 B จัดเกบ็อุปกรณ์
และท าความ
สะอาดพ้ืนที่ให้
เรียบร้อย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

9. 2 ต.ค. 2557 แนวเขตแสดงเตือน
ขอบถนนชั่วคราวช ารุด 

 

10 B ปรับปรุงแก้ไข 
แนวเขตใหม่ ด้วย
เทปขาวแดง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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10. 2 ต.ค. 2557 สายไฟพ่วงวางกับพื้น
ในลักษณะเส่ียงต่อการ
โดนทบั 

 

9 B จัดวางแนวสายไฟ
พ่วงใหม่ โดยการ
ห้อยสูงเหนือพื้น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

11 
 

2 ต.ค. 2557 ถังสีและถังทินเนอร์วาง
อยู่ใกล้ งานที่มีประกาย
ไฟ 

 

5 B จัดหาภาชนะ
รองรับและย้าย
วัตถุไวไฟทุกชนิด 
ให้อยู่ห่างจากงาน
ที่มีประกายไฟ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

12. 
 

6 ต.ค. 2557 ชุดข้อต่อสายไฟพ่วง
ช ารุด 

 

9 B ท าการปรับปรุง
แก้ไขใหม่ พร้อม
ทั้งจดัให้มีการ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก่อนน ามาใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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13. 
 

6 ต.ค. 2557 คนงานตดัเหล็กด้วยไฟ
เบอร์ตดัเหล็ก 

 

1 B ให้จดัหาแผน่กระ
บังหน้าป้องกัน
สะเก็ดไฟและ
อธิบายถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึน้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

14. 
 

6 ต.ค. 2557 พบเหน็กระป๋องทิน
เนอร์วางอยู่ใต้ รถตอก
เสาเข็ม 

 

5 B ย้ายกระป๋องทิน
เนอร์ออกจากใต้
ท้องรถตอก
เสาเข็ม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

15. 6 ต.ค. 2557 พบสลิงของหมวก
ครอบค้อนตอกเข็ม
ช ารุด 

 

2 B ท าการเปลี่ยนสลิง
เส้นใหม่และให้มี
การตรวจสอบส
ลิงทุกครั้งก่อนเริ่ม
งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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16. 
 

6 ต.ค. 2557 พบเหน็การต่อลวดสลิง
ของหมวกครอบค้อน
ตอกเข็ม ไม่เหมาะสม 

 

2 B ท าการเปลี่ยนสลิง
ลวดเส้นใหม่และ
เพิ่มยูคลิปล็อคส
ลิง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

17. 
 

6 ต.ค. 2557 ตะขอยกของรถตอก
เสาเข็ม ไม่มี safety 
latch 

 

2 B เปลี่ยนตะขอยก
ของใหม่ ที่มี 
safety latch 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

18. 
 

8 ต.ค. 2557 ไม่มีแนวเขตแสดงเตือน
ขอบถนนชั่วคราวและ
หลุมลึก 

 

10 
 

B ปรับปรุงแก้ไข 
แนวเขตใหม่ ด้วย
เทปขาวแดง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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19. 10 ต.ค. 2557 พบเหน็สายไฟฟ้าฉีก
ขาดเห็นสายทองแดง 

 

9 B ใช้เทปพนัสายไฟ 
พันตรงจดุที่สาย
ฉีกขาด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

20 
 

10 ต.ค. 2557 พบเหน็จดุต่อของสาย
กราวด์เครื่องปั่นไฟไม่
เหมาะสม 

 

2 B แก้ไขจุดต่อสาย
กราวด์วยหางปลา
และขันน็อตให้
แน่น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

21. 10 ต.ค. 2557 จุดต่อของสายเชื่อม
ช ารุด 

 

2 B ท าการพันเทป
ตรงจุดต่อสาย
เชื่อม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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22. 13 ต.ค. 2557 ฉนวนสายเชื่อมไฟฟ้า
ช ารุด 

 

2 B ท าการพันเทป
ตรงฉนวนของ
สายเชื่อมที่ช ารุด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

23. 
 

13 ต.ค. 2557 พบเหน็การตอก 
Ground rod ไม่
เหมาะสม 

 

2 B ท าการตอกแท่ง 
Ground rod ให้ลึก
จนสุดแทง่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

24. 
 

15 ต.ค. 2557 จุดต่อของสายเชื่อม
ช ารุด 

 

2 B ท าการพันเทป
ตรงจุดต่อสาย
เชื่อม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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25. 15 ต.ค. 2557 ตะขอยกของรถตอก
เสาเข็ม ไม่มี safety 
latch 

 

2 B เปลี่ยนตะขอยก
ของใหม่ ที่มี 
safety latch 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

26 
 

15 ต.ค. 2557 ตะขอโซ่ไม่มี safety pin 

 

2 B ใส ่safety pin ที่
ตะขอโซ่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

27. 20 ต.ค. 2557 พบเหน็ถุงขยะวางไม่
เป็นระเบียบ เรี่ยราด 

 

7 B จัดเกบ็ถุงด า ไป
ทิ้งใส่ภาชนะ 
บริเวณจุดทิ้งขยะ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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28. 
 

20 ต.ค. 2557 พบเหน็ขยะกระสอบ
ของงานตอกเข็มทิ้ง
เรี่ยราด 

 

7 B จัดเกบ็ขยะหน้า
งานทุกครัง้ ทั้ง
ก่อนเริ่มงานและ
หลังท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

29. 
 

20 ต.ค. 2557 พบเหน็มีการเชื่อม 
shackle ตรงสลักล็อค 

 

2 B ให้เปลี่ยน shackle 
ใหม่และชี้แจง
ผลเสียของการ
เชื่อม shackle 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

30. 
 

22 ต.ค. 2557 พบเหน็การใช้สาย
กราวด์ของเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม 

 

2 B ให้เปลี่ยนหัวจับ
ช้ินงานของสาย
กราวด์เครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้
แบบหนีบ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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31. 22 ต.ค. 2557 พบเหน็การใช้ shackle 
ที่ไม่เหมาะสม 

 

2 B ให้เปลี่ยน shackle 
ใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

32. 27 ต.ค. 2557 พบเหน็การใช้สาย
กราวด์ของเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม 

 

2 B ให้เปลี่ยนหัวจับ
ช้ินงานของสาย
กราวด์เครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้
แบบหนีบ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

33. 27 ต.ค. 2557 พบเหน็ฉนวนของสาย
เชื่อมไฟฟ้า ช ารุดหลาย
จุด 

 

2 B ให้มีการ
ตรวจสอบอุกรณ์
ก่อนน ามาใช้งาน น าออกจากโครงการ เนื่องจากสภาพไม่

สมบูรณ์หลายจุด 

แก้ไขเรียบร้อย 
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34. 28 ต.ค. 2557 พบเหน็เครื่องปัน่ไฟ ไม่
มีการ์ดครอบบริเวณจุด
หมุนใบพัด 

 

2 B จัดท าการ์ด
ป้องกันบริเวณ
เครื่องปั่นไฟ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

35. 28 ต.ค. 2557 พบเหน็ฉนวนของสาย
เชื่อมไฟฟ้าช ารุด 

 

2 B พันเทปตรงจุด
ช ารุดของสาย
เชื่อมไฟฟ้า 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

36. 28 ต.ค. 2557 พบเหน็มีการเชื่อม 
shackle ตรงสลักล็อค 

 

2 B ให้เปลี่ยน shackle 
ใหม่และชี้แจง
ผลเสียของการ
เชื่อม shackle 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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37. 28 ต.ค. 2557 พบเหน็ขาค้ ายันของรถ
เฮี้ยบ กางในพื้นทีท่ี่ไม่
เหมาะสม 

 

13 A เคลื่อนย้ายรถ
เฮี้ยบออกมายังจุด
ที่มีพื้นดินแน่น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

38. 
 

28 ต.ค. 2557 คนงานไม่สวมใส่
รองเท้าเซฟตีห้ัวเหล็ก 

 

1 A ให้หยดุปฏิบัตงิาน 
จนกว่าจะมี
รองเท้าเซฟตีท้ี่
เหมาะสม n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

39. 
 

28 ต.ค. 2557 คนงานปฏบิัติงานเชื่อม
ไฟฟ้า ไม่สวมใส่ถุงมือ
งานเชื่อม 

 

1 A จัดหาชุดหนังงาน
เชื่อมและถุงมือ
ให้ช่างเชื่อมสวม
ใส่ทุกครั้งที่
ท างานเชื่อม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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40. 
 

28 ต.ค. 2557 พบเหน็การใช้งาน 
shackle ที่ไม่เหมาะสม 

 

13 A หยุดงานและ
ช้ีแจงเรื่องการใช้
งานของอปุกรณ์
ช่วยยกที่ถูกต้อง 
โดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

41. 
 

31 ต.ค. 2557 พบเหน็คนงานสวมใส่
ถุงมือส้ัน ปฏิบตัิงาน
เชื่อมไฟฟ้า 

 

1 A ให้เปลี่ยนเป็นถุง
มือยาวที่
เหมาะสมกับงาน
เชื่อมโดยเฉพาะ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

42. 
 
 

31 ต.ค. 2557 กองเสาเข็มวางอยู่ริม
ถนนชั่วคราว ไม่มีการ
กั้นพ้ืนที่กองของ 

 

8 B จัดท าแนวก้ัน 
แสดงเตือน
ต าแหน่งกอง
เสาเข็ม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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60 

43. 
 

3 พ.ย. 2557 พบเหน็การวางสายไฟ
พ่วงบนตะขอเหล็ก ไม่
เหมาะสม 

 

9 B จัดท าจุดคล้อง
เกี่ยวสายไฟใหม่
ด้วยการ เทปพัน
สายไฟเพื่อ
หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกันโดยตรง
ระหว่างสายไฟ
กับเหล็กตะขอ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

44. 
 

3 พ.ย. 2557 พบเหน็การใช้ท่อนไม้
มารัลน้ าหนักของขาค้ า
ยันรถเฮี้ยบ 

 

13 A ให้เปลี่ยนเป็น
แผ่นเหล็กที่มี
ความหนาและ
ขนาดที่เหมาะสม
ในการรับน้ าหนัก
ของขาค้ ายัน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

45. 
 

7 พ.ย. 2557 พบเหน็การใช้งาน 
shackle ที่ไม่เหมาะสม 

 

13 A หยุดงานและ
ช้ีแจงเรื่องการใช้
งานของอปุกรณ์
ช่วยยกที่ถูกต้อง 
โดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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46. 
 

7 พ.ย. 2557 กองเสาเข็มวางอยู่ริม
ถนนชั่วคราว ไม่มีการ
กั้นพ้ืนที่กองของ 

 

8 B จัดท าแนวก้ัน 
แสดงเตือน
ต าแหน่งกอง
เสาเข็ม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

47. 
 

7 พ.ย. 2557 พบเหน็หัวจบัลวดเชื่อม
ไฟฟ้า ช ารุด 

 

9 B ท าการเปลี่ยนหัว
จับลวดเชื่อมใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

48. 
 

7 พ.ย. 2557 พบเหน็สายไฟของตู้
เชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา 
ช ารุด 

 

9 B ท าการซ่อมจุดต่อ
ของสายไฟใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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62 

49. 
 

7 พ.ย. 2557 บริเวณจุดตัดเหล็ก ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และไม่มีความสะอาด 

 

7 B ให้หยดุงานและ
ท าความสะอาด
บริเวณจุดตัด
เหล็ก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

50. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็เศษไม้ทีเ่กิดจาก
งานตอกเข็ม วางเรี่ยราด 

 

7 B ให้จดัเก็บเศษไม้
ให้เรียบร้อย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

51. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็มีการเชื่อม 
shackle ตรงสลักล็อค 

 

2 B ให้เปลี่ยน shackle 
ใหม่และชี้แจง
ผลเสียของการ
เชื่อม shackle n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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52. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็น้ ามันไฮดรอรคิ
รั่ว บริเวณชุดตอกเข็ม
ของรถตอกเสาเข็ม 

 

5 B เปลี่ยนสาย
น้ ามันไฮดรอริค
ใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

53. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็น้ ามันไฮดรอรคิ
รั่วจากใต้รถตอกเสาเข็ม
ลงพ้ืนดิน 

 

5 B ท าการแก้ไข
ซ่อมแซม จุดรั่ว
ใต้ท้องรถตอก
เสาเข็ม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

54. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็ค้อนที่ไม่ได้
มาตราฐาน 

 

2 B ห้ามใช้ค้อนที่ท า
ขึ้นมาเองหรือมี
การดัดแปลงด้าม
ค้อนโดยการเชื่อม
ด้ามเหล็กขึน้มา
เอง 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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55. 
 

14 พ.ย. 2557 คนขบัรถดนิ ไม่สวมใส่
รองเท้าเซฟตี ้

 

1 A ให้ผู้รบังานหลัก 
จัดเตรียมรองเท้า
เซฟตี้ส ารองไว้ที่
ป้อมยามทางเข้า 
เพื่อให้ผูท้ี่เข้ามา
ส่งของได้ยืมใช้
ช่ัวคราว 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

56. 
 

14 พ.ย. 2557 พบเหน็คนขบัรถบด ไม่
สวมใส่รองเท้าขณะขบั
รถบดดนิ 

 

1 A หยุดงานและ
อธิบายถึงผลเสีย
ของการไม่สวม
ใส่รองเท้า ขณะ
ขับรถ 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

57. 17 พ.ย. 2557 พบเหน็ตะขอโซ่ ช ารุด 
บิดงอเสียรูป 

 

2 B ให้เปลี่ยนตะขอ
โซ่ใหม่ ที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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58. 
 

19 พ.ย. 2557 คนงานขึ้นท างานบนรถ
ตอกเสาเข็ม ไม่สวมใส่
เข็มขัดนิรภัย 

 

1 A หยุดงานและ
อธิบายถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึน้และ
ความส าคัญของอุ
กรณืป้องกันภัย
ส่วนบุคคล 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

59. 
 

21 พ.ย. 2557 แผ่นรองขาค้ ายันรถ
เฮี้ยบ มีขนาดที่ไม่
เหมาะสม 

 

2 B ให้จดัหาแผน่รอง
ขาค้ ายัน ที่มคีวาม
หนาและขนาดที่
เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

60. 
 

21 พ.ย. 2557 ขาค้ ายันของรถตอก
เสาเข็ม เสียหายช ารุด 

 

2 B หยุดงานและให้
ซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและ
พร้อมใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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61. 21 พ.ย. 2557 พบเหน็จดุหมุนของชุด
ส่งก าลังของรถตอก
เสาเข็ม ไม่มีการ์ดครอบ 

 

2 B ติดตั้งการ์ดครอบ
จุดหมนุของชุดส่ง
ก าลัง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

62. 
 

21 พ.ย. 2557 พบเหน็ไฟไซเรนแสดง
สถานะของรถเกรดดิน 
ช ารุด 

 

2 B ท าการแก้ไข
เปลี่ยนไซเรนใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

63. 
 

21 พ.ย. 2557 พบเหน็ขาค้ ายันของรถ
ตอกเสาเข็ม ช ารุด 

 

2 B ท าการแก้ไข
ซ่อมแซม ขาค้ า
ยันใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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64. 
 

24 พ.ย. 2557 พบเหน็น้ ามันไฮดรอรคิ
รั่ว บริเวณชุดตอกเข็ม
ของรถตอกเสาเข็ม 

 

5 B เปลี่ยนสาย
น้ ามันไฮดรอริค
ใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

65. 
 

24 พ.ย. 2557 พบเหน็การใช้คลิปล็อค 
ล็อคสลิงในลักษณะที่
ผิด 

 

2 B ให้เปลี่ยนลักษณะ
การล็อคสลิงใหม่ 
ด้วยการใช้
ด้านน๊อตตัวยู กด
รัด ด้านเส้นสลิง
ส้ัน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

66. 
 

24 พ.ย. 2557 พบเหน็จดุหมุนของชุด
ส่งก าลังของรถตอก
เสาเข็ม ไม่มีการ์ดครอบ 

 

2 B ติดตั้งการ์ดครอบ
จุดหมนุของชุดส่ง
ก าลัง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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67. 
 

28 พ.ย. 2557 พบเหน็สะพานทางข้าม
ร่องระบายน้ า ไม่มีราว
กั้นตก 

 

8 B จัดท าราวกั้นตก 
บริเวณทางข้าม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

68. 
 

28 พ.ย. 2557 พบเหน็การเติมน้ ามัน 
ใส่เครื่องปั่นไฟ ที่ไม่
เหมาะสม 

 

2 A ให้จดัหา อุปกรณ์
ช่วยในการปั่นดูด
น้ ามันมาใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

69. 
 

28 พ.ย. 2557 พบเหน็การถ่วงน้ าหนัก
ท้ายรถตอกเข็ม ไม่
เหมาะสม 

 

2 B จัดท าชุดรองรับ
และล็อคแผ่น
เหล็กที่ใช้ในการ
ถ่วงน้ าหนัก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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70. 
 

1 ธ.ค. 2557 พบเหน็การใช้สาย
กราวด์ของเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม 

 

2 B ให้เปลี่ยนหัวจับ
ช้ินงานของสาย
กราวด์เครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้
แบบหนีบ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

71. 
 

1 ธ.ค. 2557 พบเหน็ฉนวนของสาย
เชื่อมไฟฟ้าช ารุด 

 

2 B ให้ท าการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุงสาย
เชื่อมไฟฟ้าใหม่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

72. 
 

8 ธ.ค. 2557 พบเหน็สายกราวด์ของ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เสียหาย 

 

2 B ซ่อมแซมและ
จัดหาที่หนีบ
ช้ินงานมาใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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73. 8 ธ.ค. 2557 พบเหน็การใช้สายไฟ
เปลือย เสียบใช้งานกับ
ตู้ไฟฟ้าช่ัวคราว 

 

9 B หยุดงานและให้
ปรับปรุงแก้ไข 
จัดหาปลั๊กตัวผู้มา
ใส ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

74. 
 

8 ธ.ค. 2557 พบเหน็การใช้คลิปล็อค 
ล็อคสลิงในลักษณะที่
ผิด 

 

2 B ให้เปลี่ยนลักษณะ
การล็อคสลิงใหม่ 
ด้วยการใช้
ด้านน๊อตตัวยู กด
รัด ด้านเส้นสลิง
ส้ัน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

75. 11 ธ.ค. 2557 พบเหน็เครื่องปัน่ไฟ 
ขณะท างานไม่ปดิการ์ด
ครอบ 

 

2 B หยุดงานและ
อธิบายถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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76. 11 ธ.ค. 2557 พบเหน็น้ าเสียจาก
แคมป์พักคนงาน ไหล
ลงสู่ร่องระบายน้ าของ
โครงการ 

 

7 B ท าการติดตั้งถัง
เซฟติก ส าหรับน้ า
เสียที่มาจากแคมป์
พัก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

77. 11 ธ.ค. 2557 พบเหน็น้ ามันไฮดรอรคิ 
รั่วไหลลงสู่พื้นดิน 

 

5 B ท าการซ่อมแซม
จุดรั่วของ
น้ ามันไฮดรอริค 
และใหจ้ัดหาถาด
มารองน้ ามัน 
ระหว่างรอ
ซ่อมแซม  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

78. 
 

16 ธ.ค. 2557 พบเหน็สลิงลวดของชุด
ยกเสาเข็ม ช ารุดเสียหาย 

 

2 B หยุดงานและให้
จัดหาสลิงเส้น
ใหม่ ทดแทนเสีย
ที่ช ารุดเสียหาย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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79. 16 ธ.ค. 2557 พบเหน็สลิงลวดของชุด
ยกเสาเข็ม ช ารุดเสียหาย 

 

2 B หยุดงานและให้
จัดหาสลิงเส้น
ใหม่ ทดแทนเสีย
ที่ช ารุดเสียหาย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

80. 13 ม.ค. 2558 พบเหน็เครื่องปัน่ไฟ ไม่
มีป้ายเตือนอนัตราย 

 

2 B ติดตั้งป้ายเตือน
อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

81. 13 ม.ค. 2558 ตู้ไฟฟ้าช่ัวคราว ไม่มี
ป้ายเตือน 

 

2 B ติดตั้งป้ายเตือน
อันตราย ที่ตู้
ไฟฟ้าช่ัวคราว 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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82. 13 ม.ค. 2558 พบเหน็น้ ามันหล่อล่ืน 
รั่วจากเครื่องยนต์ของ
เครื่องปั่นไฟ 

 

2 B จัดท าถาดรอง
เครื่องปั่นไฟ และ
ซ่อมแซมจุดที่
น้ ามันรั่ว 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

83. 13 ม.ค. 2558 พบเหน็หินเจียร์มอื ไม่มี
การ์ดป้องกัน 

 

2 A จัดหาการ์ดมาใส่ 
และอธิบายถึง
อันตรายที่จะ
เกิดขึ้น เมื่อใช้งาน
เครื่องมือที่เอา
การ์ดออก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

84. 13 ม.ค. 2558 พบเหน็ช่างปูนสวมใส่
ถุงมือที่ไม่ถูกกับ
ประเภทของงาน 

 

1 A หยุดงานและให้
จัดหาถุงมือยาง 
ส าหรับงานปนู 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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85. 13 ม.ค. 2558 พบเหน็สลิงลวดยกของ 
เสียหาย มีเส้นลวดขาด 
เกิน 3 เส้นใน 1 เส้น
เกลียว 

 

2 B หยุดงานและ
เปลี่ยนสลิงลวด
เส้นใหม่ ก่อน
ท างานยกงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

86. 16 ม.ค. 2558 พบเหน็การใช้สลิง
ผ้าใบในการยกเข็ม ไม่
เหมาะสม 

 

13 A ให้จดัระเบียบ
ของสลิงผ้าใบ
ก่อนยกทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

87. 16 ม.ค. 2558 พบเหน็สลิงผ้าใบ ขาด
เสียหาย 

 

2 B ให้จดัเปลี่ยนสลิง
ผ้าใบเส้นใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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88. 16 ม.ค. 2558 พบเหน็การใช้ shackle 
คล้องเกี่ยวสลิงลวด ไม่
เหมาะสม 

 

13 A หยุดงานและ
อธิบายการใช้ 
shackle ในการ
คล้องเกี่ยวสลิง
ลวดที่ถูกต้อง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

89. 21 ม.ค. 2558 พบเหน็ฝาเปิดปดิ ของ
บริเวณจ่ายไฟแรงสูง
ของเครื่องปั่นไฟ ไม่มี
การล็อค 

 

2 B จัดหาน๊อตมาขัน
ปิด ช่องจ่ายไฟ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

90. 21 ม.ค. 2558 พบเหน็ขยะถงุด า วาง
เรี่ยราดกับพื้น 

 

7 B จัดหาถังขยะมาใช้ 
และก าหนดพื้น
ที่ตั้งของถังขยะ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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91. 21 ม.ค. 2558 พบเหน็การใช้ยูคลิป
ล็อคสลิงลวดไม่
เพียงพอ 

 

2 B เพิ่มจ านวนยคูลิป
ในการล็อคสลิง 
 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

92. 21 ม.ค. 2558 พบเหน็น้ ามันไฮดรอรคิ 
รั่วไหลลงสู่พื้นดิน 

 

2 B ท าการซ่อมแซม
จุดรั่วของ
น้ ามันไฮดรอริค 
และใหจ้ัดหาถาด
มารองน้ ามัน 
ระหว่างรอ
ซ่อมแซม  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

93. 21 ม.ค. 2558 พบเหน็เศษถุงพลาสติก 
ทิ้งเรี่ยราดในร่องระบาย
น้ า 

 

7 B จัดเกบ็เศษ
ถุงพลาสติก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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94. 2 ก.พ. 2558 สลิงผ้าใบช ารุดเสียหาย 

 

2 B จัดเปลี่ยนสลิง
ผ้าใบเส้นใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

95. 2 ก.พ. 2558 ลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้า
ช่ัวคราว ไม่มีการท า
สัญลักษณ์เตือน 

 

8 B ติดเทปขาวแดง
สะท้อนแสงที่
ลวดสลิง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

96. 2 ก.พ. 2558 เครื่องตัดไฟเบอร์ ไม่มี
ถาดรองเศษเหล็ก 

 

2 B จัดท าถาดรองเศษ
เหล็ก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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97. 2 ก.พ. 2558 ถนนชั่วคราว ไม่มีราว
กันตกบริเวณรางระบาย
น้ า 

 

8 B ติดตั้งราวกั้นถนน 
บริเวณขอบถนน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

98. 2 ก.พ. 2558 งานขุด ไม่มีราวกั้นตก 

 

8 B ติดตั้งราวกันตก 
ส าหรับงานขดุ
หลุมคอนกรีตฐาน
ราก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

99. 2 ก.พ. 2558 การเดินท่อร้อยสายไฟ
บนพื้นที่อาจท าให้
ผู้ปฏบิัติงานสะดุดล้ม
ได ้

 

9 B เปลี่ยนการเดินท่อ
ร้อยสายไฟใหม่ 
โดยฝังกับพืน้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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100. 2 ก.พ. 2558 ถังดับเพลิง ไม่มีใบ
ตรวจสอบ 

 

2 B จัดท าใบ
ตรวจสอบถัง
ดับเพลิง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

101. 2 ก.พ. 2558 พบเหน็ขอบของคอก
เก็บเศษเหล็ก มีคมจาก
สังกะสี ย่ืนออกมา 

 

8 B จัดท ามุมใหม่ ด้วย
การใช้เหล็กครอบ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

102. 2 ก.พ. 2558 พบเหน็น้ าเสียรั่วไหล
ออกมาจากห้องน้ า
ช่ัวคราว 

 

7 B จัดท าความ
สะอาดและอุด
รอยรั่วของส้วม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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103. 2 ก.พ. 2558 พบเหน็เศษปูน วางกอง
เรี่ยราด 

 

7 B จัดท าจุดทิ้งเศษ
ปูน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

104. 2 ก.พ. 2558 พบเหน็คนงาน สวมใส่
บูท ชนิดหัวธรรมดา 

 

1 A ให้จดัหา รอง
เท้าบูธทีเ่ปน็หัว
เหล็กมาเปลี่ยน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

105. 9 ก.พ. 2558 ไม่มีราวกันตก รอบๆ
งานหลุมฟุตติ้ง 

 

10 B ติดตั้งราวกันตก 
รอบหลุมฟุตติง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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106. 9 ก.พ. 2558 ไม่มีราวกันตก รอบๆ
งานหลุมฟุตติ้ง 

 

10 B ติดตั้งราวกันตก 
รอบหลุมฟุตติง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

107. 9 ก.พ. 2558 บันไดทางขึ้นลง หลุม
ฟุตติ้งส้ันเกินไป 

 

10 B จัดหาบันไดมาต่อ
เพิ่มเพื่อให้ ขึ้นลง
ได้สะดวก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

108. 9 ก.พ. 2558 พบเหน็การใช้สะเก็นที่
ไม่เหมาะสม ใช้ลวด
เชื่อมแทน พินล็อค 

 

2 A เปลี่ยนมาใช้
สะเก็นที่มีสลัก
เป็นเกลียว  

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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109. 9 ก.พ. 2558 ที่เขี่ยบุหรี่ มีเศษขยะ
ปะปนอยู่ด้วย เส่ียงต่อ
การเกิดไฟไหม้ 

 

7 B จัดท าที่เขี่ยบหุรี่
แล้วถังใส่ขยะ
ใหม ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

110. 9 ก.พ. 2558 กองเหล็กสูงเกินไป 

 

7 B จ ากัดความสูงใน
การกองเหล็ก
ไม่ให้สูงเกิน 1.00 
เมตร 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

111. 9 ก.พ. 2558 ตู้ไฟฟ้าช่ัวคราว ไม่มี
การล็อค 

 

9 B ซ่อมแซมฝาเปิด 
ปิด ล็อคด้วย
กุญแจทุกครัง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
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112. 9 ก.พ. 2558 คนงานท างานในหลุม
ฟุตติ้ง โดยไม่มีใบขอ
อนุญาตท างาน 

 

12 B ก่อนท างานทุก
ครั้ง ต้องมีใบขอ
อนุญาตท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

113. 9 ก.พ. 2558 ไม่มีการป้องกัน เหล็กที่
โผล่มาจากเสาเข็ม 

 

7 B ท าการมัดลวด 
และมัดด้วยเทป
พันสายไฟ เพื่อ
หลบคมจากลวด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

114. 9 ก.พ. 2558 รถแบคโฮ ท างานโดย
ไม่มี ผู้ให้สัญาณน าทาง 

 

2 A จัดหา ผูใ้ห้สัญาณ 
เวลาที่เครื่องจักร
จะย้ายจุดท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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115. 9 ก.พ. 2558 งานหลุมฟุตติ้ง ไม่มีราว
กันตก 

 

8 A จัดท าราวกันตก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

116. 9 ก.พ. 2558 คนงานท างานเชื่อม
เหล็ก ไม่เป็นกระจกลด
แสงของหน้ากากเชื่อม 

 

1 A หยุดงานและ
อธิบายถึงอันตราย 
ที่มาจากแสงของ
การเชื่อมไฟฟ้า 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

117. 9 ก.พ. 2558 มีน้ าเสียรั่วออกมาจาก
ถังเก็บของเสียส้วม 

 

7 B ซ่อมแซมรอยรั่ว
ของตู้ส้วม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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118. 8 ก.พ. 2558 ทางปีนขึ้นเทาว์เวอร์
เครน ไม่มีเชือก
ช่วยชีวิตในแนวนิ่ง 

 

11 B ติดตั้งเชือก
ช่วยชีวิตใน
แนวดิ่ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

119. 10 ก.พ. 2558 น้ ายาบ่มปูน ไม่มีเซฟตี้
ดาต้าชีทและถาดรอง 

 

5 B จัดท าเซฟตี้ดาต้า
ชีทติดไว้ข้างถัง
และจัดหาถาดรอง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

120. 10 ก.พ. 2558 ถนนชั่วคราวมีฝุ่นผง
และมีฝุ่นคลุง้ 

 

7 B จัดหารถสเปรย์น้ า
บนถนน เพื่อลด
ฝุ่นทีเ่กิดจาก การ
ว่ิงของรถ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 

 

 

86 

121 10 ก.พ. 2558 งานยกที่ไม่เหมาะสม 
ผ้าใบยกบดิไปมา 

 

13 A จัดเรียงผ้าใบยก
ของให้เรียบร้อย 
ก่อนท าการยก
ช้ินงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

122 10 ก.พ. 2558 พบเหน็การปล่อยวาง
สายไฟไว้ริมถนน เส่ียง
ต่อการโดนรถเหยีบบ
ทับ 

 

9 A จัดแทน่ขาตัง้
สายไฟพ่วง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

123. 10 ก.พ. 2558 พบเหน็การทิ้งขยะผิด
ประเภท 

 

7 A จัดท าป้ายแสดง
ชนิดของขยะ ให้
เห็นเนชัด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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124. 10 ก.พ. 2558 หินเจียรมือใช้ใบเจียร
ผิดประเภทงาน 

 

2 A จัดหาใบที่ถูกชนดิ
กับการใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

125. 11 ก.พ. 2558 แนวการติดตั้งราวกัน
ตก ไม่เหมาะสม 

 

10 B แก้ไขขยับแนว
ราวกันตก ออก
ห่างจากปากหลุม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

126. 11 ก.พ. 2558 ติดตั้งราวกันตกได้ไม่
สมบูรณ ์

 

10 B ติดตั้งราวกันตก
ให้ครบ ทั้ง ราว
บนและราวล่าง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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127. 11 ก.พ. 2558 มีการวางสายไฟฟ้า กับ
พื้นเสี่ยงต่อการโดนทับ 

 

9 A จัดหาที่คล้อง
สายไฟ มาแขวน
สายไฟ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

128. 12 ก.พ. 2558 ราวกันตกที่อยู่ติดถนน
ช่ัวคราว ต้องติดตั้งราว
ทั้ง บน ล่าง 

 

10 B ติดตั้งราวกันตก
ให้ครบทัง้บนและ
ล่าง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

129. 12 ก.พ. 2558 เครื่องจักรหนัก
เคลื่อนย้าย ไม่มีผู้ให้
สัญญาณ 

 

2 A จัดหาผู้ให้สัญาณ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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130. 12 ก.พ. 2558 ผู้เฝ้าระวังไฟไม่มี เสื้อ
หรือสัญลักษณ์ผู้เฝ้า
ระวังไฟ 

 

4 A จัดหาเสื้อสะท้อน
แสง แสดงว่าเป็น 
ผู้เฝ้าระวังไฟ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

131. 8 ก.พ. 2558 คนงานท างานบนที่สูง 
ในท่าทางที่มีความเสี่ยง
ต่อการพลัดตก 

 

11 A จัดให้ท าเชือก
ช่วยชีวิตใน
แนวดิ่ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

132. 8 ก.พ. 2558 งานหลุมลึก ไม่มีราว
กันตก 

 

10 B จัดท าราวกันตก
รอบหลุม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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133. 16 ก.พ. 2558 พบเหน็ผนงัดินของ
หลุมมีรอยแตกของดิน 

 

10 B ใช้รถแบคโฮปรับ
ดินใหเ้ปน็
ขั้นบนัได 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

134. 16 ก.พ. 2558 รถแบคโฮท างานใกล้
ปากหลุมเกินไป 

 

10 A จัดท าแนวขอบ
ปากหลุม โดยห่าง
จากปากหลุม 1.50 
เมตร 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

135. 16 ก.พ. 2558 มีการปล่อยสายไฟพ่วง 
ข้ามถนน โดยไม่มีการ
ปิดกั้น 

 

9 A ปิดกั้นถนน
ในช่วงที่
จ าเปน็ต้องลาก
สายไฟผ่านถนน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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136. 16 ก.พ. 2558 คนงานยนืท างานบน
แบบในลักษณะ เสี่ยง
ต่อการพลักตก 

 

10 A ช้ีแจงอันตรายที่
จะเกิดขึ้น ในการ
ยืนท างานใน
สภาพที่ไม่
ปลอดภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

137. 16 ก.พ. 2558 ราวกันตก ติดตั้งใกล้
ขอบหลุมดินเกินไป 

 

10 B ปรับปรุงแนวราว
กันตกรอบปาก
หลุม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

138. 16 ก.พ. 2558 ไม่มีบ่อพักน้ าที่มาจาก
การชะล้าง 

 

7 B จัดท าบ่อพักน้ า 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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139. 20 ก.พ. 2558 คนงานตดัเข็ม ไม่เอา
กระบังหน้าลงขระท า
การตัดเข็ม 

 

1 A อธิบายถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น หาก
ไม่เอากระบังหน้า
ลง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

140. 20 ก.พ. 2558 คนงานสกัดเสาเข็ม ไม่
สวมใส่ถุงมือ 

 

1 A จัดหาถุงมือใส่ 
ขณะท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

141. 20 ก.พ. 2558 ทางขึ้นลงหลุมฟุตติง้ 
ไม่เหมาะสม 

 

10 B ปรับระดับของ
ปากหลุมให้มี
ความลาดเอียง 
เพื่อวางบันไดขึ้น
ลงได้เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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142. 20 ก.พ. 2558 งานยกช้ินงาน ไม่มีการ
ผูกเชือกบังคบัทศิทาง 

 

13 A ผูกชือกบังคบั
ทิศทาง 2 เส้นกับ
ช้ินงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

143. 20 ก.พ. 2558 ไม่มีการติดตั้งแนวราว
กันตกบริเวณทีขุ่ดดนิ 

 

10 B ติดตั้งแนวราวกัน
ตก รอบปากหลุม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

144. 20 ก.พ. 2558 ทางขึ้นลงหลุม ไม่ม ี

 

10 A ติดตั้งป้ายเตือน 
อันตรายหลุมลึก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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145. 23 ก.พ. 2558 วางสายไฟฟ้าบนพื้นดิน 
เสี่ยงต่อการโดนทบั 

 

9 A จัดหาขาตั้งแขวน
สายไฟฟ้า 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

146 23 ก.พ. 2558 กองเศษเสาเข็ม ไม่มี
การขนย้ายออกจาก
โครงการ 

 

7 B จัดการขนย้ายออก
จากพื้นที่การ
ท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

147 23 ก.พ. 2558 ไม่มีคอกก้ัน แท่นปนูที่
อยู่บริเวณกลางถนน 

 

8 B จัดท าคอกกั้น
แสดงเตือน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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148 23 ก.พ. 2558 คนงานท างานกับ
คอนกรีต ไม่สวมใส่ถุง
มือยาง 

 

1 A จัดหาถุงมือยาง 
ใส่ขณะ
ปฏิบตัิงานกับ
คอนกรีต 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

149 23 ก.พ. 2558 ไม่มีการจัดแบ่งห้องน้ า 
ส าหรับชายหญิง 

 

คอม
เม้นท ์

B กั้นส่วนพื้นที่
ห้องน้ า ระหว่าง 
ชาย หญิง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

150. 23 ก.พ. 2558 เศษลวด ทิ้งเรี่ยราดกับ
พื้น 

 

7 B จัดเกบ็ท าความ
สะอาด เศษลวด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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151. 23 ก.พ. 2558 ใบไฟเบอร์ตัด อยู่ใน
สภาพที่ไม่สมบูรณ์ 

 

2 B จัดเปลี่ยนแผน่ตัด
ของเครื่องไฟ
เบอร์ตดัเหล็ก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

152. 23 ก.พ. 2558 สว่านมือถือ ไม่มีด้าม
จับ 

 

2 A จัดหาด้ามจับ มา
ใส่เพื่อการจับยึดที่
มั่นคง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

153. 23 ก.พ. 2558 คนงานเชื่อมเหล็ก โดย
ไม่เอากระจกสะท้อน
แสงลง 

 

1 A อธิบายถึงให้
อันตรายที่เกิดจาก
แสงของงานเชื่อม
ไฟฟ้า 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
2 Tool/Equipment/Machine 5 Chemical Hazardous 8 Barricade 11 Work at Height A Unsafe Act 
3 Scaffolding 6 Safe Work Procedure 9 Electricity Hazardous 12 Work Permit B Unsafe Condition 
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154. 23 ก.พ. 2558 สะเก็นใช้ในงานยก ไม่
ใส่น๊อตแทนสลัก 

 

2 A เปลี่ยนสะเกน็ที่มี
ขนาดใหญ่ขึน้ 
เพื่อง่ายต่อการ
คล้องช้ินงาน
ขนาดใหญ ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

155. 23 ก.พ. 2558 งานยก ไม่มีเชือกบังคบั
ทิศทางช้ินงาน 

 

13 A ผูกเชือกบังคบั
ทิศทาง 2 เส้นทุก
ครั้งในงานยก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

156. 23 ก.พ. 2558 ค้อนที่มีการดดัแปลง
ด้ามค้อนที่ไม่เหมาะสม 

 

2 A จัดท าด้ามค้อนที่
มีควารมเหมาะสม
กับการท างาน 
เช่น ด้ามไม้
มาตราฐาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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157. 23 ก.พ. 2558 แผ่นรองขาค้ ายันรถ
เฮี้ยบ ไม่เหมาะสม 

 

2 B จัดหาแผ่นรองขา
ค้ ายัน ที่มีขนาด
และความหนาที่
เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

158. 23 ก.พ. 2558 งานยกที่ใช้สะเก็นที่มี
ขนาดเล็กเกินไป ท าให้
ผ้าใบบดิเสียรูป 

 

2 A เปลี่ยนใช้สลิง
ลวดในการยก
ช้ินงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

159. 23 ก.พ. 2558 ทางขึ้นลง หลุมฟุตติ้ง
ไม่เหมาะสม 

 

10 A เพิ่มบันไดและ
ปรับความลาด
เอียงของดินให้มี
สภาพที่เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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160. 23 ก.พ. 2558 งานยกด้วยเทาว์เวอร์
เครน ไม่มีวิทยุสื่อสาร 

 

13 A จัดหาวิทยุสื่อสาร 
ให้กับผูใ้ห้สัญาณ
ละผู้บังคับเครน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

161. 23 ก.พ. 2558 ผู้ให้สัญาณเครน ไม่มี
สัญลักษณ์ 

 

13 A จัดท าสัญลักษณ์
บนหมวก ด้วย
การท ากากบาท
บนหมวก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

162. 23 ก.พ. 2558 คนงานยนืท างานใน
ท่าทางทีเ่สี่ยงต่อการ
พลัดตกหรือสะดุด หก
ล้ม 

 

10 A จัดท าแผ่นพื้นยืน
ท างาน ช่ัวคราว 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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163. 23 ก.พ. 2558 คนงานไม่สวมใส่
รองเท้าเซฟตี ้

 

1 A หยุดงานเพื่อ 
จัดหารองเท้า
เซฟตี้ให้เรียบร้อย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

164. 23 ก.พ. 2558 รถเฮี้ยบถอยหลัง ไม่มีผู้
คอยให้สัญาณ 

 

6 A จัดหาผู้ให้
สัญญาณ ขณะรถ
ถอยหลัง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

165. 23 ก.พ. 2558 แนวก้ันบริเวณกอง
เหล็ก ขาดการดูแลให้
อยู่ในสภาพที่ดี 

 

7 B จัดท าแนวเขตกอง
วัสดุ ด้วยธงขาว
แดง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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166. 23 ก.พ. 2558 คนงานเชื่อมไฟฟ้า โดย
ไม่เอากระจกบังแสงลง 

 

1 A หยุดงานและ
อธิบายถึงอันตราย
ที่เกิดขึ้นได้ จาก
แสงของงานเชื่อม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

167. 27 ก.พ. 2558 คนงานตดัเข็ม ท างาน
โดยไม่เอากระบังหน้า
ลงมาปิดหน้า 

 

1 A หยุดงานและ
อธิบายถึงอันตราย
ที่เกิดขึ้นได้ จาก
สะเก็ดของเศาปนู
หรือฝุ่นจากงาน
ตัด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

168. 27 ก.พ. 2558 คนงานตดัเข็ม ท างาน
โดยไม่เอากระบังหน้า
ลงมาปิดหน้า 

 

1 A ให้เปลี่ยนเป็น
แว่นตาใส 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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169. 27 ก.พ. 2558 พบเหน็ด้ามไม้ของค้อน 
มีรอยแตกร้าวของไม ้

 

2 B ให้จดัเปลี่ยนด้าม
ค้อนใหม่ และให้
มีการตรวจสอบ
เครื่องมือก่อนเริ่ม
งานทุกครัง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

170. 27 ก.พ. 2558 พบเหน็การลากสายไฟ
พ่วง  ผ่านถนน 

 

9 B ยึดสายไฟพ่วง 
เพื่อให้มาพบ และ
ช้ีแจงการป้องกัน
และการลาก
สายไฟพ่วงที่
ปลอดภัย  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

171. 27 ก.พ. 2558 คนงานเชื่อมไฟฟ้า โดย
ไม่มีใบขออนุญาต
ท างาน 

 

4 A หยุดงานและให้
ไปขอใบอนุญาต
ท างานก่อน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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172. 27 ก.พ. 2558 คนงานปฏบิัติงานเหล็ก 
โดยไม่สวมใส่ถุงมือ 

 

1 A หยุดงานและให้
จัดหาถุงมือมา
สวมใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

173. 24 ก.พ. 2558 รถโมบายเครนไม่มีใบ
ตรวจเช็คประจ าวัน 
และป้ายช่ือผู้ควบคุม
เครื่องจักร 

 

2 B จัดท าป้ายช่ือและ
จัดให้มีการ
ตรวจเช็ค
เครื่องจักร
ประจ าวัน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

174. 24 ก.พ. 2558 พบเหน็ฉนวนของสาย
เชื่อมไฟฟ้า ช ารุด
เสียหาย 

 

9 B จัดให้มีการ
ซ่อมแซมและให้
มีการตรวจสอบ
เครื่องมือก่อนเริ่ม
งานทุกครัง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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175. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานเข้าไป
ท างานในแบบฟุตติ้ง 
โดยไม่มีทางเข้าออกที่
เหมาะสม 

 

10 A จัดท าแผ่นทางเดิน
ช่ัวคราว เพื่อ
หลีกเลี่ยงการปีน
ป่าย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

176. 2 มี.ค. 2558 ไม่มีการติดตั้งแนวขอบ
ทางถนนชั่วคราว 

 

8 B ติดตั้งแนวถนน 
ด้วยราวกั้น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

177. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็แท่นปูนหมุด
อ้างอิงตัวอาคาร ไม่มี
ป้ายเตือนอนัตราย 

 

8 B จัดท าป้ายหรือ
คอกกั้นแท่นปูน 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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178. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็งานยก ไม่มีการ
กั้นพ้ืนที ่

 

13 A จัดให้มีการกั้น
พื้นที่ในการ
ท างานยกช้ินงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

179. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การดัดแปลง 
สวิทช์ของเครื่องดัด
เหล็ก 

 

2 B ท าการแก้ไข
สวิทช์ให้กลับมา
สู่สภาพเดิม และ
ช้ีแจงผู้ปฏิบตัิงาน
ว่า การดัดแปลง
เครื่องมือเอง อาจ
เป็นสาเหตุทีท่ าให้
เกิดอุบัตเิหตุได ้

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

180. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็สลิงลวดของ
กระบะเทปนู เสียหาย
ช ารุด 

 

2 B ให้เปลี่ยนสลิง
ลวดเส้นใหม่และ
ให้มีการ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ช่วยยก 
ก่อนท าการยก
ช้ินงานทุกครัง้ 

n/a 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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181. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็ใบตรวจสอบถัง
ดับเพลิง ไม่มีการ
ตรวจเช็ค 

 

2 B จัดให้มีการ
ตรวจสอบถัง
ดับเพลิงทุก
สัปดาห์และก่อน
น าไปใช้งานให้
ตรวจสอบอีกครัง้
ก่อนน าไปใช้  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

182. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การยกของ ไม่มี
เชือกบังคบัทศิทาง 

 

13 A จัดให้มีเชือก
บังคบัทศิทาง 2 
เส้นทุกครัง้ในการ
ยกช้ินงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

183. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานท างาน
ปูน โดยไม่สวมใส่ถุง
มือ 

 

1 A หยุดงานและให้
ไปจัดหาถุงมือมา
สวมใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
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184. 2 มี.ค. 2558 ช่างเชื่อมสวมใส่ถุงมือ
ที่ไม่เหมาะสมกับงาน 

 

1 A หยุดงานและให้
ไปจัดหาถุงมือ
เชื่อม ชนิดที่มี
ปอกแขนยาวมา
สวมใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

185. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็งานขุดดนิ ไม่มี
ผู้คอยให้สัญญาณ 

 

6 A จัดให้มีผูค้อยให้
สัญญาณทุกครั้ง 
เมื่อมีเครื่องจักร
เคลื่อนที่หรือ
ท างานในพื้นที่
เสี่ยง  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

186. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การลากสายไฟ
พ่วงผ่านถนนสัญจร 
โดยไม่มีการกั้นหรือ
สัญลักษณ์ 

 

9 B จัดท าเสาสูงเพื่อ
ใช้เกี่ยวสายไฟ
ข้ามถนน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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187. 2 มี.ค. 2558 ช่างเหล็กท างานโดยไม่
สวมใส่ถุงมือ 

 

1 A หยุดงานและให้
ไปจัดหาถุงมือมา
สวมใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

188. 2 มี.ค. 2558 งานเทดินด้วย
รถบรรทุกเล็ก ไม่มีผู้ให้
สัญญาณรถ ขณะถอย
หลัง 

 

6 A จัดให้มีผูค้อยให้
สัญญาณทุกครั้ง 
เมื่อมีเครื่องจักร
เคลื่อนที่หรือ
ท างานในพื้นที่
เสี่ยง  

แก้ไขเรียบร้อย 
 

189. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็ช่างใช้ไฟเบอร์
ตัดเหล็ก ไปเจียร์
ช้ินงาน 

 

2 A หยุดงานและออก
ใบเตือน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
1 PPE 4 Hot Work 7 Housekeeping 10 Excavation 13 Lifting 
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190. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานเข้าไป
ท างานในแบบฟุตติ้ง 
โดยไม่มีทางเข้าออกที่
เหมาะสม 

 

6 A จัดท าทางขึน้ลง ที่
เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

191. 2 มี.ค. 2558 ผู้ให้สัญญาณเครน ไม่มี
สัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ให้
สัญญาณ 

 

6 A จัดท าสัญลักษณ์ที่
หมวก ด้วย
กากบาท 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

192. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็สว่านมือที่
ไม่ได้ผ่านการตรวจติด
สติกเกอร์ มาใช้งาน 

 

2 B หยุดงานและให้
น าเครื่องมือไป
ตรวจก่อนใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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193. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การใช้
ใบอนุญาตท างานของ
วันที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่
เก็บหรือปิดงานเอกสาร
ให้เรียบร้อย 

 

6 B ทุกครั้งหลังเลิก
งาน ให้หัวหน้า
งานและ จป.
เทคนิค เป็นผู้ปดิ
ใบอนุญาตท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

194. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การทิ้งขยะ ไม่
ถูกประเภท 

 

7 B จัดให้มีการอบรม
เรื่องการแยกขยะ
กับคนงานใน
โครงการ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

195. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานขึน้ไป
บนหลงัรถดัมพ์ ที่มี
ความลาดเอียง 

 

6 A ออกใบเตือนและ
ช้ีแจงการ
ปฏิบตัิงานที่
ปลอดภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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196. 2 มี.ค. 2558 พบเหน็การใช้แผ่นรอง
ขาค้ ายันรถเฮี้ยบไม่
เหมาะสม แผ่นมคีวาม
บางเกินไป 

 

2 B จัดหาแผ่นรองที่มี
ความหนาที่
เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

197. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็รถยนตจ์อดใน
พื้นที่ห้ามจอด 

 

6 A ติดตั้งป้ายเตือน 
ห้ามจอดรถ
เพิ่มขึ้น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

198. 9 มี.ค. 2558 นั่งร้านที่ตดิตั้งเสร็จแต่
ไม่มี ใบตรวจสอบ
นั่งร้าน 

 

3 B ทุกครั้งที่ติดตั้ง
นั่งร้านเสรจ็ ให้
ผู้ตรวจสอบตดิตั้ง 
ใบอนุญาตท างาน
ได้ ที่นั่งร้านทุก
ครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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199. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็ราวกันตก ไม่
มั่นคงแข็งแรง 

 

8 B ท าการตรวจสอบ
ความมั่นคงและ
ซ่อมแซม ราวกัน
ตก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

200. 9 มี.ค. 2558 งานหลุมฟุตติ้งไม่มีราว
กันตก 

 

8 B จัดท าราวกันตก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

201. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การใช้ผ้าใบยก
ของที่ไม่เหมาะสม บิด
เสียรูป 

 

13 A ก่อนท าการยก ให้
จัดความเป็น
ระเบียบของผ้าใบ
ยกของทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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113 

202. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็ทางเดินข้าม 
คานดิน ไม่เหมาะสม 

 

11 B จัดท าทางเดนิที่มี
ขนาดใหญ่ขึน้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

203. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็รถยนตจ์อดใน
พื้นที่ห้ามจอด 

 

6 A ติดตั้งป้ายเตือน 
ห้ามจอดรถ
เพิ่มขึ้น 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

204. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็รถยนตจ์อดใน
พื้นที่ห้ามจอด 

 

6 A เพิ่มมาตราการ
ล็อคล้อ ส าหรับ
รถยนต์ทีจ่อดในที่
ห้ามจอด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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205. 9 มี.ค. 2558 งานหลุมลึก ไม่มีราว
กันตก 

 

8 B ติดตั้งราวกันตก
รอบหลุมลึก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

206. 9 มี.ค. 2558 งานหลุมลึก ไม่มีราว
กันตก 

 

8 B ติดตั้งราวกันตก
รอบหลุมลึก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

207. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็เหล็กของ
เสาเข็ม ไม่มีการป้องกัน 

 

6 B จัดพับเหล็กส่วน
ที่โผล่มา 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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208. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การท า
ทางเข้าออก ที่ไม่
เหมาะสม 

 

6 B ติดตั้งป้ายเตือน
และปิด
ทางเข้าออก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

209. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การดัดแปลง
สภาพค้อน 

 

2 B จัดท าด้ามค้อนที่
มีควารมเหมาะสม
กับการท างาน 
เช่น ด้ามไม้
มาตราฐาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

210. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็ช่างสี ทาสี โดย
ไม่มีการป้องกันสีหยด
ลงพ้ืนดิน 

 

6 A ให้จดัหาผ้าใบ
หรือถาดมารอง 
ตรงบรเิวณพื้นที่ที่
มีการทาสี 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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211. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การดัดแปลง
สภาพค้อน 

 

2 B จัดท าด้ามค้อนที่
มีควารมเหมาะสม
กับการท างาน 
เช่น ด้ามไม้
มาตราฐาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

212. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็เหล็กเส้น วางล้ า
อยู่ขอบทางถนน 

 

8 B จัดให้มีกรวยหรือ
ธงขาวแดง เพื่อ
เตือน ให้ผู้ทีใ่ช้
ถนนได้มองเห็น
ทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

213. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็เหล็กเส้น วางล้ า
อยู่ขอบทางถนน 

 

8 B จัดให้มีกรวยหรือ
ธงขาวแดง เพื่อ
เตือน ให้ผู้ทีใ่ช้
ถนนได้มองเห็น
ทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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214. 9 มี.ค. 2558 ไม่มีการป้องกันเหล็กที่
โผล่มาจากพื้น 

 

6 B ใช้หัวครอบ
พลาสติก ครอบ
ปลายของเหล็ก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

215. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็ รอกโซ่ ไม่มี 
safety latch 

 

2 B หยุดงานปรับปรุง
แก้ไขและให้มี
การตรวจ
เครื่องมือก่อนท า
การใช้งานทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

216. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็ชุดผู้รบัเหมาที่
เข้ามาท างาน ไม่ผ่าน
การอบรมเรื่องเซฟตี ้

 

6 A หยุดงานและให้
เข้าไปอบรมเรื่อง
ความปลอดภัย
ก่อนเริ่มงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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217. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การยกเหล็กเส้น 
ไม่มีผู้ควบคุมงาน 

 

13 A ทุกครั้งที่มีงานยก 
จะต้องมผีู้ควบคุม
งานด้วยทุกครัง้ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

218. 9 มี.ค. 2558 พบเหน็การใช้หน้ากาก
เชื่อม ที่ไม่ถูกกับชนิด
ของงานเชื่อม 

 

1 A หยุดงานและให้
ใช้หน้ากากเชื่อม
ที่เหมาะสม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

219. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานเชื่อม
ไฟฟ้า ไม่เอากระจกบัง
แสงลงปิด 

 

6 A หยุดงานและ
ช้ีแจงใหท้ราบถึง
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น
จากแสงของงาน
เชื่อม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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119 

220. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็การใช้หน้ากาก
เชื่อมที่ช ารุด 

 

2 B ให้เปลี่ยน
หน้ากากและให้มี
การตรวจสอบอุป
กรณืก่อนเริ่มงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

221. 16 มี.ค. 2558 ใบอนุญาตท างานด้วย
ความร้อน ไม่มีการ
ตรวจเช็ครายละเอียด 

 

4 B ก่อนเริ่มงาน 
จะต้องมีการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดใน
ใบอนุญาตท างาน
ทุกครั้ง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

222. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็ไม้ ที่มีตะปูคา
อยู ่

 

7 B ให้มีการตอกพับ
ตะปูทุกครั้ง เมื่อ
พบเหน็ปลาย
แหลมโผล ่

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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223. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานยืน
ท างานบนโครงเหล็ก 

 

11 A จัดท าทางเดนิที่
เหมาะสม เพื่อ
สะดวกกับการ
ปฏิบตัิงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

224. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานยืน
ท างานบนโครงเหล็ก 

 

11 A จัดท าทางเดนิที่
เหมาะสม เพื่อ
สะดวกกับการ
ปฏิบตัิงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

225. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็การติดตั้งราว
กันตกของนัง่ร้านไม่
สมบูรณ ์

 

3 B ติดตั้งราวกันตก
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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226. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็ราวกันตก ไม่
แข็งแรง 

 

8 B จัดให้มีการ
ปรับปรุงราวกัน
ตกให้มีความ
มั่นคง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

227. 16 มี.ค. 2558 เครื่องจักรท างาน ไม่มี
การกั้นพ้ืนที่ 

 

8 A ติดตั้งป้าย 
เครื่องจักรก าลัง
ท างาน และมีผู้
คอยให้สัญญาณ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

228. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็ทางเดินข้าม
คานดิน ไม่มีราวกันตก 

 

11 B ติดตั้งราวกันตก
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบความเส่ียงในการท างาน โครงการ เป็ปซ่ีโค กรีนฟิลด ์สระบุร ี(ระหว่างเดือน กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558)  
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229. 16 มี.ค. 2558 งานหลุมลึก ไม่มีราว
กันตก 

 

8 B ติดตั้งราวกันตก
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

230. 16 มี.ค. 2558 เครื่องสกัดมือถือ ไม่มี
สติกเกอร์ตรวจสอบ 

 

2 B หยุดงานและให้
น าเครื่องมือไป
ตรวจสอบก่อนใช้
งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

231. 16 มี.ค. 2558 พบเหน็คนงานเข้าไป
จับชิ้นงานที่ก าลังยก
ลอยเหนือศรีษะ 

 

13 A จัดให้ผูกเชือก
บังคบัทศิทาง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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232. 16 มี.ค. 2558 งานหลุมลึกไม่มีราวกัน
ตก 

 

8 B ติดตั้งราวกันตก
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

233. 16 มี.ค. 2558 ช่างนั่งร้าน ไม่คล้อง
เกี่ยวตะขอเข็มขดั 

 

11 A หยุดงานและ
ช้ีแจงขัน้ตอนการ
ท างานทีป่ลอดภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

234. 16 มี.ค. 2558 ช่างเหล็กสวมใส่ถุงมือ
ขาด 

 

1 A หยุดงาน ให้จดัหา
ถุงมือที่มีความ
สมบูรณ์มาใช้งาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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235. 16 มี.ค. 2558 นั่งร้านชั้นสูงสุด ไม่มี
บันไดทางขึ้น 

 

3 B ติดตั้งบันได
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

236. 16 มี.ค. 2558 ถนนชั่วคราว ไม่มีแนว
กั้นเขตถนน 

 

8 B ติดตั้งราวแนวเขต
ถนน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

237. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ทางเข้าออก 
ของถังเกบ็น้ า ที่ไม่
เหมาะสม 

 

7 B ปิดทางเข้าออก 
และจัดให้มีการ
ตั้งร้านเพื่อท าเป็น
ทางเข้าออก 
ท างาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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238. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ผู้บงัคบัเครน ยัง
ไม่ผ่านการอบรมก่อน
เริ่มงาน 

 

6 A หยุดงานและให้
ไปอบรมก่อนเริ่ม
งานครั้งแรก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

239. 23 มี.ค. 2558 ช่างไม้ตัดไม้ ไม่สวมใส่
กระบังหน้า 

 

6 A สวมใส่กระบัง
หน้าทุกครั้ง เมื่อ
ท างานตัด เจียร 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

240. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ทางเดินข้าม
คานดิน ไม่เหมาะสม 

 

11 B เพิ่มจ านวนแผน่
ทางเดนิใหใ้หญ่
ขึ้นและท าราวจับ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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241. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ทางเดินข้าม
คานดิน ไม่เหมาะสม 

 

11 B เพิ่มจ านวนแผน่
ทางเดนิใหใ้หญ่
ขึ้นและท าราวจับ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

242. 23 มี.ค. 2558 งานยกแผ่นเหล็ก ไม่มี
ผู้ให้สัญญาณ 

 

13 A จัดหาผู้ให้
สัญญาณเครน ทุก
ครั้งที่มงีานยก 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

243. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ฉนวนของสาย
เชื่อมช ารุด 

 

2 B ปรับปรุงซ่อมแซม 
ฉนวนของสายเชื่อม
และให้มีการ
ตรวจสอบเครื่องมือ
ก่อนเริ่มงาน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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244. 23 มี.ค. 2558 ช่างเหล็กปีนท างาน 

 

11 A จัดให้สวมใส่เข็ม
ขัดนิรภัยในการ
ท างานบนที่สูง
หรืองานปนีป่าย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

245. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็การปูแผ่นพืน้
นั่งร้านที่ไม่สมบูณณ์ 

 

3 B ท าการปูแผ่นพื้น
เพิ่มเติม 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

246. 23 มี.ค. 2558 คนงานเจาะเหล็กด้วย
สว่าน ไม่สวมใส่แว่นตา 

 

6 A หยุดงานและให้
จัดหาหน้ากาก
สวมใส่ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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247. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็กระป๋องสีและ
ทินเนอร์วางกับพื้น 

 

7 B จัดท าที่เก็บสี และ
ติดเอกสารเซฟตี้
ดาต้า ถังดับเพลิง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

248. 23 มี.ค. 2558 พบเจอรถยนต์จอดใน
พื้นที่ห้ามจอด 

 

6 A ติดตั้งป้ายเตือน 
ห้ามจอดรถ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

249. 23 มี.ค. 2558 พบวัสดุอุปกรณ์รอใช้
งาน จัดวางไม่เปน็
ระเบียบ 

 

7 B จัดให้มีทีจ่ัดเก็บ
อุปกรณ์รอใช้งาน
ให้เป็นสัดส่วน 
เช่นจัดวางในตู้
คอนเทนเนอร ์

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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250. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็การติดตั้งแผ่น
กันของตก ไม่สมบูรณ ์

 

3 B ปรับปรุงการ
ติดตั้งแผน่กันของ
ตก ให้อยู่ใน
สภาพดี 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

251. 23 มี.ค. 2558 พบเหน็ ข้อต่อนั่งร้าน 
อุปกรณ์นั่งร้านต่างๆ
วางเรี่ยราดที่พื้นดนิ 

 

7 B จัดเกบ็ท าความ
สะอาดให้เป็น
ระเบียบ 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

252. 23 มี.ค. 2558 พื้นที่ท างานในตูค้อน
เทนเนอร์ ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

7 B จัดเกบ็และท า
ความสะอาด 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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253. 23 มี.ค. 2558 ช่างเชื่อม เชื่อมงานโดย
ไม่มีการป้องกันสะเก็ด
ไฟจากงานเชื่อม และ
ไม่ปิดกระจกบังแสง 

 

4 A หยุดงานและออก
ใบเตือน 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

254. 23 มี.ค. 2558 คนงานท างานบนที่สูง 
ไม่คล้องเกี่ยวเข็มขัด
นิรภัย 

 

11 A หยุดงานและ
ช้ีแจงขัน้ตอนการ
ท างานทีป่ลอดภัย
ในการใช้เข็มขัด
นิรภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
 

255. 23 มี.ค. 2558 คนงานท างานบนที่สูง 
ไม่คล้องเกี่ยวเข็มขัด
นิรภัย 

 

11 A หยุดงานและ
ช้ีแจงขัน้ตอนการ
ท างานทีป่ลอดภัย
ในการใช้เข็มขัด
นิรภัย 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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256. 23 มี.ค. 2558 คนงานปีนลงจาก
นั่งร้าน โดยไม่ใช้
นั่งร้าน 

 

11 A หยุดงานและ
ช้ีแจงขัน้ตอนการ
ท างานทีป่ลอดภัย
ในการท างานบน
นั่งร้านและที่สูง 

 

แก้ไขเรียบร้อย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายสุวัฒน์ เพ็งเจริญ เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521 ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

ช่างส ารวจ) สถาบันเทคโนลียีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประกาศณียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ช่างโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 
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